

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000194  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL


**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2023	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Información Estadística	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	11072 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
<b>Programa</b>	0499-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12080 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional
		<b>Programa</b>
		0499 - fortalecimiento de la gestión y dirección del sector información estadística

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2022-03-24 09:03:32
<b>Fecha Control Posterior</b>	2022-03-24 09:03:32
<b>Solicitud de Formulación</b>	640574 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en el IGAC.

**Problema**

Debilidad en la implementación del modelo de gestión pública nacional en el IGAC.

**Descripción**

El artículo 209 de la Constitución Política señala que: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." Frente al cumplimiento de estos principios, la Corte Constitucional ha señalado que es un imperativo que la Administración Pública cuente con los instrumentos y herramientas necesarias para que se pueda cumplir con las metas que tiene cada entidad pública en beneficio de la calidad de la gestión y satisfacción de la comunidad y de los usuarios (Corte Constitucional, 2013). MIPG actualizado puede entenderse como una de estas herramientas, que desarrolla dichos principios constitucionales. El Sistema de Gestión en el marco de MIPG se define como el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. El Sistema de Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Tipo**

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Específico:** Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios tecnológicos Unidad: Porcentaje de capacidad <b>Meta Total:</b> 90.0000	Establecer la estrategia y gobierno de TI <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Implementar y mantener sistemas de información, portales y aplicaciones <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Implementar y soportar plataformas de TI <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31

**Objetivo Específico:** Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos <b>Meta Total:</b> 20.0000	Actualizar planes institucionales <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Definir la plataforma estratégica del Instituto <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Elaborar y publicar informes <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar acciones de dialogo y participación ciudadana <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar el seguimiento de los planes de acción anual <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Socializar planes a nivel nacional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión Unidad: Número de sistemas <b>Meta Total:</b> 5.0000	Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Actualizar e implementar los planes de trabajo y/o mejoramiento anual <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Ejecutar el programa de auditoria <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Gestionar las comunicaciones internas y externas de la Entidad, fortaleciendo la relación con el ciudadano y la implementación de MIPG <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Nov-22	2022-Dec-31
	Implementar la estrategia de comunicaciones <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa <b>Unidad:</b> Número de personas <b>Meta Total:</b> 9,000.0000	Desarrollar acciones de gestión del conocimiento <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Desarrollar actividades de educación informal en competencias laborales y socioemocionales virtuales y presenciales <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar actividades de gestión utilizando el TELECENTRO como estrategia de divulgación del conocimiento. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar el avance en el proceso de gestión del conocimiento en la entidad. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Evaluar el avance en el proceso de gestión del conocimiento. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Priorizar necesidades de gestión del conocimiento <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2019-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	5,125,610,196.00	3,125,610,196.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	3,455,788,841.00	3,455,788,841.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	13,262,358,650.00	0.00	13,262,358,650.00	12,929,000,000.00	12,179,000,000.00
2020	24,932,628,191.00	0.00	24,932,628,191.00	13,600,000,000.00	9,272,239,471.00
2021	14,182,728,662.00	0.00	14,182,728,662.00	5,965,250,338.00	5,965,250,338.00
2022	8,581,399,037.00	0.00	8,581,399,037.00	6,581,399,037.00	6,581,399,037.00
2023	27,483,309,282.00	0.00	27,483,309,282.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de planeación <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Horizonte:</b> 20.0000	Definir la plataforma estratégica del Instituto	0.00	0.00	0.00
	Socializar planes a nivel nacional	0.00	0.00	0.00
	Realizar el seguimiento de los planes de acción anual	1,102,231,308.00	459,615,219.00	459,615,219.00
	Realizar acciones de dialogo y participación ciudadana	56,382,888.00	0.00	0.00
	Elaborar y publicar informes	0.00	0.00	0.00
	Actualizar planes institucionales	638,153,804.00	894,966,604.00	894,966,604.00
	<b>Total</b>		<b>1,796,768,000.00</b>	<b>1,354,581,823.00</b>
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión <b>Unidad:</b> Número de sistemas <b>Meta Horizonte:</b> 5.0000	Actualizar autodiagnóstico, planes de trabajo y/o mejoramiento anual	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar el programa de auditoria	273,342,879.00	477,250,528.00	477,250,528.00
	Actualizar e implementar los planes de trabajo y/o mejoramiento anual	523,026,129.00	545,345,897.00	545,345,897.00
	Implementar la estrategia de comunicaciones	0.00	0.00	0.00
	Gestionar las comunicaciones internas y externas de la Entidad, fortaleciendo la relación con el ciudadano y la implementación de MIPG	0.00	452,316,430.00	452,316,430.00
	<b>Total</b>		<b>796,369,008.00</b>	<b>1,474,912,855.00</b>

**Objetivo:** Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios tecnológicos <b>Unidad:</b> Porcentaje de capacidad <b>Meta Horizonte:</b> 90.0000	Establecer la estrategia y gobierno de TI	269,750,645.00	132,205,345.00	132,205,345.00
	Implementar y soportar plataformas de TI	4,395,869,808.00	2,598,179,602.00	2,598,179,602.00
	Implementar y mantener sistemas de información, portales y aplicaciones	974,322,364.00	582,904,769.00	582,904,769.00
	Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información	171,089,277.00	260,979,708.00	260,979,708.00
	<b>Total</b>		<b>5,811,032,094.00</b>	<b>3,574,269,424.00</b>

**Objetivo:** Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Unidad: Número de personas Meta Horizonte: 9,000.0000	Priorizar necesidades de gestión del conocimiento	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar acciones de gestión del conocimiento	0.00	0.00	0.00
	Evaluar el avance en el proceso de gestión del conocimiento.	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar actividades de gestión utilizando el TELECENTRO como estrategia de divulgación del conocimiento.	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar, hacer seguimiento y evaluar el avance en el proceso de gestión del conocimiento en la entidad.	50,078,047.00	50,078,047.00	50,078,047.00
	Desarrollar actividades de educación informal en competencias laborales y socioemocionales virtuales y presenciales	127,151,888.00	127,556,888.00	127,556,888.00
	<b>Total</b>		<b>177,229,935.00</b>	<b>177,634,935.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	3,211,043,332.00	3,211,043,332.00
2020	3,029,422,694.00	3,029,422,694.00
2021	2,131,038,829.00	2,131,038,829.00
2022	1,569,878,418.00	1,569,878,418.00

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicios tecnológicos	Implementar y soportar plataformas de TI <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2023-Dec-31	2019	3,211,043,332.00	3,211,043,332.00
		2020	3,029,422,694.00	3,029,422,694.00
		2021	2,063,191,365.00	2,063,191,365.00
		2022	1,117,561,989.00	1,117,561,989.00

**Objetivo Especifico:** Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Gestionar las comunicaciones internas y externas de la Entidad, fortaleciendo la relación con el ciudadano y la implementación de MIPG <b>Etapa: Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2021-Nov-22 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2021	67,847,464.00	67,847,464.00
		2022	452,316,429.00	452,316,429.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	5,125,610,196.00	3,455,788,841.00	0.00	3,125,610,196.00	3,455,788,841.00	0.00	3,125,610,196.00	3,455,788,841.00	0.00
<b>Total</b>	<b>5,125,610,196.00</b>	<b>3,455,788,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125,610,196.00</b>	<b>3,455,788,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,125,610,196.00</b>	<b>3,455,788,841.00</b>	<b>0.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	<b>Ponderación</b>
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

<b>Indicador</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
0400G131 - Ejercicios de Participación <b>Unidad de Medida:</b> Número	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
0400G137 - Ejercicios de Cooperación Internacional <b>Unidad de Medida:</b> Unidad	30.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1000G617 - Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1300G060 - Rendiciones de Cuentas Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	2.0000	2.0000	2.0000	10.0000	2.0000
2200G009 - Atención de casos registrados a la Mesa de servicios OIT <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	0.0000	0.0000	90.0000	95.0000	90.0000
9900G020 - Talleres O Actividades De Capacitación Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	20.0000	20.0000	9.0000	11.0000	20.0000
9900G034 - Porcentaje De Avance En La Implementación De Sistemas De Calidad De La Gestión <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
9900G036 - Desarrollos Informáticos Adquiridos O Actualizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
9900G042 - Actividades De Soporte Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	8,000.0000	8,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9900G049 - Auditorias Internas De Calidad Realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC en el Instituto.

<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Meta</b>
Servicios tecnológicos	049906500 - Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 90.0000	2019	90.0000
		2020	90.0000
		2021	90.0000
		2022	90.0000
		2023	90.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Fortalecer el proceso de direccionamiento estratégico y planeación

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documentos de planeación	049905400 - Documentos de planeación realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 12.0000	2019	4.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	2.0000
	049905402 - Documentos de planeación con seguimiento realizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 13.0000	2019	5.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	2.0000
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	049906000 - Sistema de Gestión implementado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	1.0000
	049906003 - Sistema de Gestión certificado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.0000	2019	3.0000
		2020	0.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	0.0000

**Objetivo Especifico:** Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en el Instituto.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	049905800 - Personas capacitadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5,201.0000	2019	1,800.0000
		2020	677.0000
		2021	462.0000
		2022	462.0000
		2023	1,800.0000



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de planeación con seguimiento realizado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 13.0000	2019	5.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	2.0000	No	Si
	2022	2.0000	No	Si
	2023	2.0000	No	Si
Documentos de planeación realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 12.0000	2019	4.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	2.0000	Si	Si
	2023	2.0000	Si	Si
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 90.0000	2019	90.0000	Si	No
	2020	90.0000	Si	No
	2021	90.0000	Si	No
	2022	90.0000	Si	No
	2023	90.0000	Si	No
Personas capacitadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5201.0000	2019	1,800.0000	Si	Si
	2020	677.0000	Si	Si
	2021	462.0000	Si	Si
	2022	462.0000	Si	Si
	2023	1,800.0000	Si	Si
Sistema de Gestión certificado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3.0000	2019	3.0000	No	No
	2020	0.0000	No	No
	2021	2.0000	No	No
	2022	2.0000	No	No
	2023	0.0000	No	No
Sistema de Gestión implementado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2023	1.0000	Si	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

## FICHA EBI

### SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2018011000194

**Nombre del Proyecto:**

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

## FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000194

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

**Funcionario** LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN  
**Cargo** Profesional Especializado grado 13  
**Fecha** 2022-Mar-15 14:22:45

**Observación**  
SE ENVIA PARA APROBACIÓN AJUSTE A LOS VALORES DE LAS ACTIVIDADES

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no esta asociado a políticas transversales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Adriana Rocío Tovar Cortés  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Mar-15 14:24:28

**Observación**  
Se remite trámite de actualización del proyecto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no esta asociado a políticas transversales

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Juan Camilo Rodriguez Rico  
**Cargo** PROFESIONAL - CONTRATISTA  
**Fecha** 2022-Mar-15 15:41:00

**Observación**  
 De acuerdo a los requerimientos, se llevaron a cabo los ajustes en el proyecto, en lo que corresponde al componente de actividades y costos.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no está asociado a políticas transversales
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000194

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Yeripsa Benavides  
**Cargo** Jefe  
**Fecha** 2022-Mar-15 15:47:30

**Observación**  
 Los ajustes requeridos en el componente de actividades y costos fue realizado de acuerdo a la necesidad técnica.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no está asociado a políticas transversales
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000194**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** KELLY Nadieska PÉREZ BORRERO  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2022-Mar-23 18:25:53

**Observación**  
 La entidad ajustó la distribución de los recursos entre las actividades

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	La entidad ajustó la distribución de los recursos entre las actividades
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Seguimiento registrado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Información registrada en SPI consistente
--------------------------------------	---	---	---	---



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** José Wilman Linares Sánchez

**Cargo** Director Técnico

**Fecha** 2022-Mar-24 09:23:32

**Observación**

La entidad ajustó la distribución de los recursos entre las actividades

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	La entidad ajustó la distribución de los recursos entre las actividades.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Seguimiento registrado en SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000194

**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IGAC A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Información registrada en SPI consistente
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior