

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2019 - 2025	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Información Estadística	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	11072 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
<b>Programa</b>	0404-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12080 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional
		<b>Programa</b>
		0404 - levantamiento, actualización y administración de la información catastral

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2022-02-23 18:02:30
<b>Fecha Control Posterior</b>	2022-02-23 18:02:30
<b>Solicitud de Formulación</b>	640634 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Desarrollar y promover la gestión catastral de manera oportuna, completa con altos estándares de calidad en el marco de un sistema de administración de tierras y optimizar el servicio de avalúos comerciales.

**Problema**

Deficiente gestión catastral y de avalúos comerciales, respecto a las necesidades y coyunturas del país.

**Descripción**

Debido al gran porcentaje de territorio que se encuentra sin formación o desactualizado catastralmente, se requiere avanzar en un proceso de gestión catastral que permita identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que componen el territorio, contribuir a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, establecer la vocación del suelo y optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales. Es así como la implementación de un nuevo modelo de gestión catastral, se convierte en una herramienta de planificación e información para promover el adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la restitución y formalización de los derechos de propiedad, y el manejo o reducción de la conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos. Este proceso se basa en lo establecido en la Ley 1753 de 2015 que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, que en el Artículo 104 ordena la implementación de un catastro con enfoque multipropósito que trascienda el enfoque fiscal actual y contemple las funciones económicas, sociales y ambientales de la propiedad, como prerrequisito para un adecuado ordenamiento del territorio. La Ley 1753 en el en el Artículo 180, también establece la creación del Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas, específicamente la delegación de funciones catastrales podrá realizarse a través de convenio entre el delegatario y el delegante, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por dicho programa.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

Tipo			
Tipo	Vigencia	Cantidad	
<b>Localización</b>			
Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		Nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

CADENA DE VALOR

**Objetivo Especifico:** Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Catastral <b>Unidad:</b> Número de sistemas de información 1.0000	Adelantar procesos catastrales mediante la financiación o cofinanciación realizada a través de un patrimonio autónomo <b>Etapas:</b> Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Automatizar fichas ctastrales en las Direcciones Territoriales, asociadas a los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar estrategias para la generación de productos y servicios de valor agregado <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Desarrollar proyectos en I+D+i para la gestión catastral <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de administración de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2023-Dec-31
	Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, para su incorporación en el sistema de e-gobierno y su interoperabilidad con el nodo de tierras <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2024-Dec-31
	Generar los insumos cartográficos de los municipios PDET priorizados <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Oct-01	2022-Dec-30
	Generar los productos agrológicos como insumos para el Catastro multipropósito <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2022-Dec-31
Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2024-Dec-31	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Información Catastral <b>Unidad:</b> Número de sistemas de información 1.0000 <b>Meta Total:</b>	Identificar e incorporar en los procesos catastrales, nuevas y mejores prácticas <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Implementar el modelo de delegación de competencias catastrales del IGAC, con miras a la descentralización <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Implementar el modelo de habilitación de gestores catastrales a nivel nacional <b>Etapas:</b> Operación	N	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Implementar procesos de gestión del conocimiento <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar el establecimiento y puesta en operación de la red geodésica de municipios PDET priorizados <b>Etapas:</b> Inversión	N	2021-Oct-01	2022-Dec-30
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito <b>Etapas:</b> Inversión	N	2020-Jan-01	2024-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de avalúos <b>Unidad:</b> Numero de avalúos <b>Meta Total:</b> 30,996.0000	Realizar avalúos IVP <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas. <b>Etapas:</b> Inversión	N	2019-Jan-01	2025-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	176,823,508,542.00	238,983,831,544.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	34,627,448,203.00	33,868,830,299.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	119,289,313,314.00	0.00	119,289,313,314.00	32,819,590,302.00	28,479,590,302.00
2020	167,300,157,713.00	0.00	167,300,157,713.00	103,087,415,428.00	32,437,431,605.00
2021	189,016,515,719.00	0.00	189,016,515,719.00	173,295,099,562.00	173,295,099,562.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	211,450,956,745.00	0.00	211,450,956,745.00	272,852,661,843.00	272,852,661,843.00
2023	186,082,208,680.00	0.00	186,082,208,680.00	0.00	0.00
2024	169,574,467,262.00	0.00	169,574,467,262.00	0.00	0.00
2025	163,811,003,161.00	0.00	163,811,003,161.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
<b>Servicio de Información Catastral</b> <b>Unidad:</b> Número de sistemas de información <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Identificar e incorporar en los procesos catastrales, nuevas y mejores prácticas	0.00	0.00	0.00
	Implementar el modelo de delegación de competencias catastrales del IGAC, con miras a la descentralización	0.00	0.00	0.00
	Implementar procesos de gestión del conocimiento	0.00	0.00	0.00
	Desarrollar proyectos en I+D+i para la gestión catastral	0.00	0.00	0.00
	Alinear el componente tecnológico de las nuevas y mejores prácticas catastrales definidas para la operación	1,800,000,000.00	1,852,316,429.00	1,852,316,429.00
	Desarrollar estrategias para la generación de productos y servicios de valor agregado	0.00	0.00	0.00
	Ejecutar procesos de actualización catastral a nivel nacional	48,811,703,104.00	34,207,839,234.00	34,207,839,234.00
	Ejecutar procesos de conservación catastral a nivel nacional	11,858,696,168.00	10,212,781,829.00	10,212,781,829.00
	Atender las solicitudes en materia de Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas	1,202,161,094.00	1,350,452,985.00	1,350,452,985.00
	Estandarizar las coberturas de información del proceso de catastro	278,816,047.00	285,937,322.00	285,937,322.00
	Fortalecer al IGAC para la implementación del sistema de administración de tierras	880,752,457.00	526,169,957.00	526,169,957.00
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad	22,591,907,112.00	22,800,000,000.00	22,800,000,000.00
	Fortalecer la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE, para su incorporación en el sistema de e-gobierno y su interoperabilidad con el nodo de tierras	4,947,725,649.00	4,983,031,218.00	4,983,031,218.00
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	17,070,167,990.00	8,551,987,382.00	8,551,987,382.00
	Automatizar fichas ctastrales en las Direcciones Territoriales, asociadas a los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	0.00	0.00	0.00
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito	93,463,542,183.00	101,839,906,834.00	101,839,906,834.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Información Catastral <b>Unidad:</b> Número de sistemas de información <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Gestionar técnicamente la operación del proyecto de catastro multipropósito, en lo correspondiente al IGAC	1,800,000,000.00	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
	Implementar el modelo de habilitación de gestores catastrales a nivel nacional	975,664,143.00	550,000,000.00	550,000,000.00
	Generar los productos agrológicos como insumos para el Catastro multipropósito	0.00	153,000,000.00	153,000,000.00
	Generar los insumos cartográficos de los municipios PDET priorizados	0.00	0.00	0.00
	Realizar el establecimiento y puesta en operación de la red geodésica de municipios PDET priorizados	0.00	0.00	0.00
	Adelantar procesos catastrales mediante la financiación o cofinanciación realizada a través de un patrimonio autónomo	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
	<b>Total</b>		<b>205,681,135,947.00</b>	<b>269,213,423,190.00</b>

**Objetivo:** Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de avalúos <b>Unidad:</b> Numero de avalúos <b>Meta Horizonte:</b> 30,996.0000	Realizar avalúos IVP	186,016,446.00	409,206,363.00	409,206,363.00
	Realizar avalúos comerciales, de acuerdo a las solicitudes recibidas.	5,583,804,352.00	3,230,032,290.00	3,230,032,290.00
	<b>Total</b>		<b>5,769,820,798.00</b>	<b>3,639,238,653.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

## VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

### Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	3,315,229,042.00	3,315,229,042.00
2021	48,557,654,241.00	48,557,654,241.00
2022	185,165,752,983.00	185,165,752,983.00
2023	95,096,000,000.00	95,096,000,000.00
2024	94,399,000,000.00	94,399,000,000.00
2025	110,505,000,000.00	110,505,000,000.00

### Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

### Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

**Objetivo Especifico:** Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto



**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de Información Catastral	Adelantar procesos catastrales mediante la financiación o cofinanciación realizada a través de un patrimonio autónomo <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2022-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2025-Dec-31	2022	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
		2023	95,096,000,000.00	95,096,000,000.00
		2024	94,399,000,000.00	94,399,000,000.00
		2025	110,505,000,000.00	110,505,000,000.00
	Densificar la red geodésica y generar los insumos cartográficos en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2019-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2022-Dec-31	2020	1,690,587,780.00	1,690,587,780.00
		2021	22,279,884,067.00	22,279,884,067.00
		2022	8,551,987,382.00	8,551,987,382.00
	Implementar el componente tecnológico para el catastro multipropósito y su integración con el registro de la propiedad <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2020-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2023-Dec-31	2020	375,000,000.00	375,000,000.00
		2021	5,071,100,184.00	5,071,100,184.00
		2022	16,570,005,048.00	16,570,005,048.00
	Realizar el levantamiento catastral en los municipios priorizados para la conformación del catastro multipropósito <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2020-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2024-Dec-31	2020	1,249,641,262.00	1,249,641,262.00
		2021	21,206,669,990.00	21,206,669,990.00
2022		80,043,760,553.00	80,043,760,553.00	

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ATLANTICO				119,771,616.00	0.00	0.00	141,500,776.00	220,098,000.00	0.00
BOGOTA				233,506,823,432.00	33,014,865,099.00	0.00	233,121,012,871.00	30,491,042,876.00	0.00
BOLIVAR				221,620,894.00	0.00	0.00	259,868,288.00	47,800,000.00	0.00
BOYACA				345,232,125.00	25,850,000.00	0.00	349,960,374.00	150,000,000.00	0.00
CALDAS				351,863,621.00	44,000,000.00	0.00	386,723,716.00	200,075,748.00	0.00
CAQUETA				100,076,224.00	22,000,000.00	0.00	228,706,899.00	94,000,000.00	0.00
CASANARE				104,074,649.00	0.00	0.00	188,111,428.00	112,882,675.00	0.00
CAUCA				139,480,502.00	87,678,800.00	0.00	186,678,992.00	202,676,000.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
CESAR				244,114,109.00	131,678,800.00	0.00	177,342,058.00	252,000,000.00	0.00
CORDOBA				214,967,472.00	44,000,000.00	0.00	253,428,118.00	83,400,000.00	0.00
CUNDINAMARCA				874,161,380.00	44,000,000.00	0.00	619,555,871.00	450,000,000.00	0.00
GUAJIRA				136,084,063.00	0.00	0.00	195,900,093.00	140,175,000.00	0.00
HUILA				153,628,190.00	0.00	0.00	231,390,681.00	256,480,000.00	0.00
MAGDALENA				145,622,690.00	87,678,800.00	0.00	259,868,288.00	127,000,000.00	0.00
META				316,304,647.00	25,850,000.00	0.00	431,242,422.00	182,000,000.00	0.00
NARIÑO				316,363,499.00	109,678,800.00	0.00	323,192,612.00	95,000,000.00	0.00
NORTE DE SANTANDER				221,750,470.00	25,850,000.00	0.00	235,723,769.00	85,000,000.00	0.00
POR REGIONALIZAR	176,823,508,542.00	34,627,448,203.00	0.00						
QUINDIO				113,599,939.00	3,850,000.00	0.00	144,184,558.00	55,000,000.00	0.00
RISARALDA				128,692,779.00	25,850,000.00	0.00	207,707,827.00	89,000,000.00	0.00
SANTANDER				367,754,670.00	44,000,000.00	0.00	319,041,730.00	182,000,000.00	0.00
SUCRE				137,169,892.00	44,000,000.00	0.00	223,637,231.00	122,000,000.00	0.00
TOLIMA				506,217,000.00	44,000,000.00	0.00	306,923,865.00	201,200,000.00	0.00
VALLE				218,457,681.00	44,000,000.00	0.00	192,129,077.00	30,000,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>176,823,508,542.00</b>	<b>34,627,448,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,983,831,544.00</b>	<b>33,868,830,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,983,831,544.00</b>	<b>33,868,830,299.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo	2,500,000,000.00	33,088,191,301.00	33,088,191,301.00
	<b>Total</b>	<b>2,500,000,000.00</b>	<b>33,088,191,301.00</b>	<b>33,088,191,301.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G023 - Avaluos comerciales realizados Unidad de Medida: Número	2019	8,000.0000
	2020	7,055.0000
	2021	2,070.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0100G023 - Avaluos comerciales realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2022	1,935.0000
	2023	1,995.0000
	2024	2,013.0000
	2025	2,031.0000
9900G004 - Sistemas De Información Actualizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2019	1.0000
	2020	1.0000
	2021	1.0000
	2022	1.0000
	2023	1.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de Información Catastral	040400400 - Sistema de Información predial actualizado <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	1.0000
		2020	1.0000
		2021	1.0000
		2022	1.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000
	040400401 - Nuevas prácticas incorporadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2019	2.0000
		2020	2.0000
		2021	0.0000
	040400402 - Predios actualizados catastralmente <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 582,824.0000	2019	163,348.0000
		2020	14,037.0000
		2021	271,836.0000
		2022	19,173.0000
		2023	20,091.0000
		2024	41,234.0000
		2025	53,105.0000
	040400403 - Mutaciones realizadas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3,017,028.0000	2019	853,938.0000
		2020	840,348.0000
		2021	448,209.0000
		2022	288,000.0000
		2023	291,352.0000
		2024	158,414.0000
		2025	136,767.0000
	040400404 - Solicitudes Atendidas <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2019	100.0000
		2020	100.0000
		2021	85.0000
		2022	85.0000
2023		85.0000	
2024		85.0000	
2025		85.0000	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Servicio de Información Catastral	040400406 - Área de información cartográfica actualizada en los municipios PDET priorizados. <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 3,012,829.1660	2022	3,012,829.1660
	040400407 - Área con información geodésica actualizada en los municipios PDET priorizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 3,012,829.1660	2022	3,012,829.1660

**Objetivo Específico:** Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de avalúos	040400700 - Avalúos realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 49,028.0000	2019	7,021.0000
		2020	7,358.0000
		2021	6,991.0000
		2022	6,856.0000
		2023	6,916.0000
		2024	6,934.0000
		2025	6,952.0000

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Área con información geodésica actualizada en los municipios PDET priorizados <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 3012829.1660	2022	3,012,829.1660	No	No
Área de información cartográfica actualizada en los municipios PDET priorizados. <b>Unidad de Medida:</b> Hectáreas <b>Meta Total:</b> 3012829.1660	2022	3,012,829.1660	No	No
Avalúos realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 49028.0000	2023	6,916.0000	Si	No
	2024	6,934.0000	Si	No
	2025	6,952.0000	Si	No
	2019	7,021.0000	Si	No
	2020	7,358.0000	Si	No
	2021	6,991.0000	Si	No
	2022	6,856.0000	Si	No
Mutaciones realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3017028.0000	2019	853,938.0000	No	Si
	2020	840,348.0000	No	Si
	2021	448,209.0000	No	Si
	2022	288,000.0000	No	Si

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Mutaciones realizadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 3017028.0000	2023	291,352.0000	No	Si
	2024	158,414.0000	No	Si
	2025	136,767.0000	No	Si
Nuevas prácticas incorporadas <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 4.0000	2019	2.0000	No	Si
	2020	2.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
Predios actualizados catastralmente <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 582824.0000	2019	163,348.0000	No	Si
	2020	14,037.0000	No	Si
	2021	271,836.0000	No	Si
	2022	19,173.0000	No	Si
	2023	20,091.0000	No	Si
	2024	41,234.0000	No	Si
	2025	53,105.0000	No	Si
Sistema de Información predial actualizado <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2019	1.0000	Si	No
	2020	1.0000	Si	No
	2021	1.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2023	1.0000	Si	No
	2024	1.0000	Si	No
	2025	1.0000	Si	No
Solicitudes Atendidas <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.0000	2019	100.0000	No	No
	2020	100.0000	No	No
	2021	85.0000	No	No
	2022	85.0000	No	No
	2023	85.0000	No	No
	2024	85.0000	No	No
	2025	85.0000	No	No

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022**

**Objetivo Específico:** Ajustar el modelo de operación y de gestión catastral del Instituto

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de Información Catastral	040400402 - Predios actualizados catastralmente	NACIONAL	19,173.0000
	040400403 - Mutaciones realizadas	NACIONAL	288,000.0000

**Objetivo Específico:** Implementar estrategias que permitan atender los avalúos comerciales que demandan los solicitantes del servicio.

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de avalúos	040400700 - Avalúos realizados	NACIONAL	6,856.0000

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022**

**Politica**

Construcción de Paz

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

**Funcionario** LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN  
**Cargo** Profesional Especializado grado 13  
**Fecha** 2022-Jan-31 20:21:43

**Observación**  
SE ENVIA PARA APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

**Funcionario** Adriana Rocío Tovar Cortés  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Jan-31 20:34:43

**Observación**  
Se realizó la actualización de las metas y el costo de las actividades del proyecto de inversión

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Juan Camilo Rodriguez Rico  
**Cargo** PROFESIONAL - CONTRATISTA  
**Fecha** 2022-Jan-31 20:47:04

**Observación**

Se valida soporte documentación asociada a actualización a decreto de liquidación 2022 donde se evidencia ajuste a indicador de producto.  
 Nombre documento:JUSTIFICACI\_N\_PROYECTO\_ACTUALIZACI\_N\_Y\_GESTI\_N\_CATASTRAL\_2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

**FICHA EBI****SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación**Código Bpin:** 2018011000692**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Yeripsa Benavides  
**Cargo** Jefe  
**Fecha** 2022-Jan-31 20:51:33

**Observación**

Se valida soporte documentación asociada a actualización a decreto de liquidación 2022 donde se evidencia ajuste a indicador.  
Nombre documento:JUSTIFICACI\_N\_PROYECTO\_ACTUALIZACI\_N\_Y\_GESTI\_N\_CATASTRAL\_2022.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000692

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	El proyecto no requiere permisos especiales.
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario** KELLY Nadieska PÉREZ BORRERO  
**Cargo** CONTRATISTA  
**Fecha** 2022-Feb-23 18:02:41

**Observación**  
La entidad actualizó el indicador de gestión "avalúos comerciales realizados"

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	La entidad actualizó el indicador de gestión "avalúos comerciales realizados"
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Luz Dary León Sánchez  
**Cargo** Subdirector  
**Fecha** 2022-Feb-23 18:13:30

**Observación**  
La entidad actualizó el indicador de gestión "avalúos comerciales realizados"

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	La entidad actualizó el indicador de gestión "avalúos comerciales realizados"
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000692

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior