

## MODIFICACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014

### JUSTIFICACIÓN

Las subdirecciones de Catastro, Geografía y Cartografía, y las oficinas de Control Interno y CIAF, del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” -IGAC- solicitaron modificaciones al Plan de Acción 2014; por lo cual la oficina Asesora de Planeación, procedió a revisar la situación inicial, el cambio solicitado y las respectivas justificaciones; así como, someterlas a aprobación por parte del Comité Directivo<sup>1</sup>. Una vez presentado cada caso y ante las justificaciones dadas por los responsables del cada proceso se procedió a su aprobación.

En virtud de lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación ajustó el plan de acción en las siguientes metas:

- **Subdirección de Catastro**

#### **PROYECTO 1.01. Generación de Información Catastral, Interrelación Catastro – registro e implementación del SNC.**

Situación Inicial	Cambio
Actividad 1,1: “Predios de municipios en proceso de formación y/o actualización catastral listos para entrar en vigencia” <b>Meta: Realizar la actualización catastral de</b> <b>309,367 predios rurales</b> <b>503,691 predios urbanos</b> <b><u>813,058 total predios</u></b>	<b>Reducir meta</b> Actividad 1,1: “Predios de municipios en proceso de formación y/o actualización catastral listos para entrar en vigencia” <b>Nueva Meta: Realizar la actualización catastral de:</b> <b>228,413 predios rurales</b> <b>324,596 predios urbanos</b> <b><u>553,009 total predios</u></b>

Algunos municipios programados inicialmente para realizar procesos de actualización, presentan situaciones de alteración del orden público, no hay disponibilidad de cartografía que cumpla los requerimientos técnicos para los procesos de actualización y por falta de personal capacitado en la región para realizar labores técnicas del proceso. Se aclara que el cambio de meta solicitada NO modifica la meta SPI Seguimiento Proyectos de Inversión del DNP, la cual corresponde a 485.046 predios.

<sup>1</sup> Sesión efectuada el 15 de Septiembre de 2014

### PROYECTO 1.02. Avalúos

Situación Inicial	Cambio
Actividad 1,1: "Avalúos administrativos" Actividad 1,2: "Avalúos IVP" <b>Meta: Realizar 2.000 avalúos administrativos            4,800 avalúos IVP            6.800 total avalúos</b>	<i>Reducir meta</i> Actividad 1,1: "Avalúos administrativos" Actividad 1,2: "Avalúos IVP" <b><i>N/Meta: Realizar 840 avalúos administrativos            2.150 avalúos IVP            2.990 total avalúos</i></b>

Los avalúos de la Dirección territorial Boyacá y Córdoba se retiran de la programación inicial en virtud a que los adelantarán la sede central.

- **Subdirección de Geografía y Cartografía**

### PROYECTO 1.03 Producción de Cartografía Básica Digital

Situación Inicial	Cambio
Actividad 1.1: "Mantenimiento e instalación de estaciones permanentes GNSS de operación continua"  <b><u>Meta: 15 estaciones GNSS</u></b>	<i>Ampliar meta</i> Actividad 1.1: "Mantenimiento e instalación de estaciones permanentes GNSS de operación continua"  <b><u>Nueva Meta: 23 estaciones GNSS</u></b>

El aumento de la meta se debe a que la conectividad de las estaciones de la Red MAGNA-ECO se vio afectada significativamente por razones de cambios en los protocolos de seguridad de las instituciones donde se localizan las estaciones de la Red, debido a ataques de hackers lo cual generó que dichas instituciones desconectaran las estaciones permanentes del IGAC, con el fin de actualizar los protocolos de seguridad (firmware) en los receptores de las estaciones, lo que implica realizar más mantenimientos a las inicialmente programadas.

- **Oficina CIAF.**

### PROYECTO 1.09 Implementar infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE

Situación Inicial	Cambio
Actividad 1: "Implementar el 100% Ge Tierras"	<b><i>Cambiar nombre de la actividad 1:</i></b> Actividad 1: "Implementar el 100% de Tierras"

Para contar con un producto que ofrezca todas las posibilidades de un SIG enmarcado en la ICDE, en donde se promueve la actualización interinstitucional para agilizar el flujo de información, facilitando la toma de decisiones.

### **Otras Modificaciones.**

Las modificaciones de actividades y subactividades presentadas por la Subdirección de Geografía y Cartografía, afectan de manera indirecta el Proyecto 1.03 “Producción de Cartografía Básica Digital”

Las modificaciones propuestas por la Oficina de Control Interno modifican el acuerdo de gestión y los tableros de control de dicha oficina y el Plan de Anual de Auditorías.

**NOTA.** Los proyectos contenidos en el Plan de Acción han sido objeto de modificaciones presupuestales dadas las incorporaciones y traslados de recursos de los cuales no se efectúan registro en esta versión.

**Bogotá. D.C., Septiembre 26 de 2014**