

JUSTIFICACION MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCION ANUAL 2018 - JULIO 2018

Se modifica el presente documento en razón a que se incluyeron los siguientes ajustes:

- Se incluyó la articulación de las Dimensiones y la integración de los Planes Institucionales y estratégicos con las actividades de las Áreas de apoyo.
- Se agregó en pestaña independiente el Seguimiento al Plan SNARIV IGAC
- Se agregó en pestaña independiente el Seguimiento a Política de tierras matriz del SNARIV
- **En el Proceso Gestión Informática** se realizan las siguientes modificaciones:
 - se modifica la actividad #6 del producto "Estrategia y gobierno de TI adoptable" el cual pasa de "Definir e Implementar la arquitectura de software" a "Definir e implementar la arquitectura de software y el procedimiento de desarrollo de software" solicitado mediante correo del 30-07-2018
 - Se agrega la actividad #8 del producto "Estrategia y gobierno de TI adoptada" "Actualizar el procedimiento de toma de copias de respaldo, rotación y restauración de acuerdo a la normatividad vigente" y actividad #9 " Elaborar diagnóstico y plan de trabajo para llevar a cabo la transición de IPv4 a IPv6", solicitado mediante correo del 30-07-2018
 - El producto "Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados" se suspende la actividad #3 "Migrar SIGA al nuevo motor de procesos JBPM." Esto debido a que en reuniones sostenidas con la subdirección de agrología quien es el área usuaria se tomó la decisión de suspender el desarrollo del aplicativo SIGA y realizar solo actividades de soporte técnico al aplicativo y la plataforma, solicitado mediante correo del 30-07-2018
- **En el proceso Direccionamiento Estratégico** se realizan las siguientes modificaciones:
 - Se suspende la actividad #6 del producto "Consolidación Informes de ejecución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018" la actividad "Consolidación Informes de ejecución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018", en razón a que esta actividad está contenida en la actividad #2, con la misma programación, acordado en comité de seguimiento del 30-07-2018
 - Se reprograma la actividad #1, 2 y 4 del producto "Consolidación Informes de ejecución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018" de la Oficina Asesora de Planeación a partir del mes de Julio, acordado en comité de seguimiento del 30-07-2018

Oficina Asesora de Planeación