

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2014 - 2020	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Objetivo
Entidad Responsable	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	1056 - Transformación del campo
Programa	0404-LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL	Estrategia
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	10564 - Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de crecim
		Programa
		0404 - Levantamiento, actualización y administración de la información catastral

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control de viabilidad técnico
Usuario Formador	lucero Álvarez Germán Darío
Fecha del Estado Actual	2017-01-31 15:01:14
Solicitud de Formulación	216171 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS CATASTRAL A NIVEL NACIONAL DE PREDIOS BAJO JURISDICCION DEL IGAC

Problema

No toda el área geográfica del país cuenta con información catastral formada. Se requiere actualizar la base catastral bajo responsabilidad del IGAC, incluidos aquellos municipios en los cuales se implementa la Política de Tierras. La mayoría de las Direcciones Territoriales manejan de forma independiente la información gráfica y alfa-numérica, generando falta de integridad en el dato.

Descripción

Realizar el conjunto de operaciones destinadas a formar y renovar los datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario, las operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales correspondientes a los predios, de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en los citados aspectos. Así mismo avanzar en la implementación del programa de delegación de competencias en las funciones catastrales, con el propósito de prestar servicios más eficientes.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018
Personas	4,000,000	4,020,000	4,030,000	4,040,000	4,050,000

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		Municipios sin formar y desactualizados

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2017

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Zona - Rural

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1414000

Zona - Urbana

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	2626000

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Desarrollar e implementar el sistema de información catastral a nivel nacional.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Implementación del proceso de conservación en el SNC Unidad: Número Meta Total: 12.00	Implementar el modulo de conservación catastral en en SNC en las Direcciones Territoriales en operación. Etapas: Inversión	N	2015-Jan-27	2017-Jan-27
Sistema Nacional Catastral Unidad: Unidad Meta Total: 1.00	Desarrollar e implementar el sistema de información catastral a nivel nacional Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2015-Jan-01

Objetivo Específico: Interrelacionar las bases de datos Catastrales y Registrales en forma permanente.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Municipios interrelacionados Unidad: Número Meta Total: 2.00	Intarrelacionar bases de datos catastrales y registrales Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Jan-02

Objetivo Específico: Realizar la Actualizacion de la Formacion Catastral Urbana y Rural de los municipios con mas de 5 años de actualizacion, con el apoyo de y gestion de recursos ante el DNP y Ministerio de Hacionda y Crédito Público

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
PREDIOS Unidad: Número Meta Total: 485,046.00	Realizar la Actualizacion catastral urbana y rural Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2015-Jan-02
Predios actualizados y formados catastralmente con recursos APGN Unidad: Número Meta Total: 36,448.00	Realizar la Actualizacion y Formación catastral urbana y rural financiada con recursos del PGN Etapas: Inversión	S	2015-Jan-27	2020-Dec-31
Predios actualizados y formados para política de tierras Unidad: Número Meta Total: 46,879.00	Realizar la Actualizacion y Formación catastral urbana y rural financiada con recursos para política de tierras Etapas: Inversión	S	2015-Jan-27	2020-Dec-31
Proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito Etapas: Inversión	S	2017-Jan-27	2017-Dec-31

Objetivo Específico: Realizar la Conservacion Catastral a solicitud o de parte de los predios que han sufrido modificacion en los municipios inscritos en la base de datos nacional del IGAC

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Depuración de la información catastral Unidad: Número Meta Total: 311,856.00	Depurar inconsistencias presentes en la información catastral. Etapas: Inversión	N	2016-Jan-15	2016-Dec-31
Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Unidad: Número Meta Total: 285,804.00	Realizar la digitalización de los dibujos producto de la conservación de mutaciones de vigencias anteriores Etapas: Inversión	S	2017-Jan-27	2018-Dec-31
mutaciones catastrales Unidad: Número Meta Total: 6,887,608.00	Realizar la conservación catastral Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2020-Dec-31
Procesos de delegación de funciones catastrales gestionados Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Evaluar las propuestas de delegación que se reciban, así como realizar seguimiento a los planes de alistamiento e implementación de los procesos de delegación aprobados por el PNCD Etapas: Inversión	S	2017-Jan-27	2020-Dec-31

Objetivo Especifico: Realizar la Formacion Catastral Urbana y Rural de los municipios que no han sido incorporados a la base de datos nacional., con el apoyo de y gestion de recursos ante el departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Predios con formacion catastral Unidad: Número Meta Total: 12,590.00	Realizar la formacion catastral urbana y rural de los municipios a nivel nacional que no han sido incorporados en la base de datos catastral. Etapas: Inversión	N	2014-Jan-01	2015-Jan-02

Objetivo Especifico: Realizar los avaluos IVP para los predios identificados por el DANE para estudiar la variabilidad el mercado inmobiliario en el territorio nacional.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Avaluos IVP Unidad: Número Meta Total: 34,000.00	Avaluos IVP Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2020-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	40,190,664,941.00	14,076,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	90,000,000.00	90,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2014	45,610,700,000.00	0.00	45,610,700,000.00	31,633,000,000.00	31,633,000,000.00
2015	80,792,000,000.00	0.00	80,792,000,000.00	29,561,470,000.00	26,352,585,312.00
2016	30,440,944,100.00	0.00	30,440,944,100.00	23,034,559,106.00	21,794,257,825.00
2017	40,280,664,941.00	0.00	40,280,664,941.00	14,166,000,000.00	14,166,000,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	41,589,786,552.00	0.00	41,589,786,552.00	0.00	0.00
2019	42,941,454,615.00	0.00	42,941,454,615.00	0.00	0.00
2020	44,337,051,889.00	0.00	44,337,051,889.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Realizar la Conservación Catastral a solicitud o de parte de los predios que han sufrido modificación en los municipios inscritos en la base de datos nacional del IGAC

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Unidad: Número Meta Horizonte: 285,804.00	Realizar la digitalización de los dibujos producto de la conservación de mutaciones de vigencias anteriores	0.00	432,310,170.00	432,310,170.00
	Total	0.00	432,310,170.00	432,310,170.00
mutaciones catastrales Unidad: Número Meta Horizonte: 6,887,608.00	Realizar la conservación catastral	34,580,664,941.00	12,179,384,260.00	12,179,384,260.00
	Total	34,580,664,941.00	12,179,384,260.00	12,179,384,260.00
Procesos de delegación de funciones catastrales gestionados Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Evaluar las propuestas de delegación que se reciban, así como realizar seguimiento a los planes de alistamiento e implementación de los procesos de delegación aprobados por el PNCD	0.00	213,147,288.00	213,147,288.00
	Total	0.00	213,147,288.00	213,147,288.00

Objetivo: Realizar los avalúos IVP para los predios identificados por el DANE para estudiar la variabilidad del mercado inmobiliario en el territorio nacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Avalúos IVP Unidad: Número Meta Horizonte: 34,000.00	Avalúos IVP	1,700,000,000.00	504,483,578.00	504,483,578.00
	Total	1,700,000,000.00	504,483,578.00	504,483,578.00

Objetivo: Desarrollar e implementar el sistema de información catastral a nivel nacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Implementación del proceso de conservación en el SNC Unidad: Número Meta Horizonte: 12.00	Implementar el módulo de conservación catastral en el SNC en las Direcciones Territoriales en operación.	1,500,000,000.00	0.00	0.00
	Total	1,500,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Realizar la Actualización de la Formación Catastral Urbana y Rural de los municipios con más de 5 años de actualización, con el apoyo de y gestión de recursos ante el DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Predios actualizados y formados catastralmente con recursos APGN Unidad: Número Meta Horizonte: 36,448.00	Realizar la Actualización y Formación catastral urbana y rural financiada con recursos del PGN	2,500,000,000.00	0.00	0.00
	Total	2,500,000,000.00	0.00	0.00
Predios actualizados y formados para política de tierras Unidad: Número Meta Horizonte: 46,879.00	Realizar la Actualización y Formación catastral urbana y rural financiada con recursos para política de tierras	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
Proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito	0.00	836,674,704.00	836,674,704.00
	Total	0.00	836,674,704.00	836,674,704.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ATLANTICO							242,992,586.00	0.00	0.00
BOGOTA	40,190,664,941.00	90,000,000.00	0.00	14,076,000,000.00	90,000,000.00	0.00	6,200,933,803.00	90,000,000.00	0.00
BOLIVAR							231,375,186.00	0.00	0.00
BOYACA							610,388,105.00	0.00	0.00
CALDAS							330,178,915.00	0.00	0.00
CAQUETA							193,269,704.00	0.00	0.00
CASANARE							494,231,235.00	0.00	0.00
CAUCA							305,237,054.00	0.00	0.00
CESAR							227,759,250.00	0.00	0.00
CORDOBA							159,600,368.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA							726,932,880.00	0.00	0.00
GUAJIRA							199,734,533.00	0.00	0.00
HUILA							294,695,325.00	0.00	0.00
MAGDALENA							302,122,345.00	0.00	0.00
META							438,953,566.00	0.00	0.00
NARIÑO							485,381,723.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER							237,340,157.00	0.00	0.00
QUINDIO							175,447,045.00	0.00	0.00
RISARALDA							276,630,140.00	0.00	0.00
SANTANDER							611,386,573.00	0.00	0.00
SUCRE							156,326,039.00	0.00	0.00
TOLIMA							460,436,839.00	0.00	0.00
VALLE							714,646,629.00	0.00	0.00
Total	40,190,664,941.00	90,000,000.00	0.00	14,076,000,000.00	90,000,000.00	0.00	14,076,000,000.00	90,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G557 - Porcentaje mantenido de predios con actualización catastral Unidad de Medida: Porcentaje	2014	100.00
	2015	100.00
	2016	100.00
	2017	100.00
	2018	100.00
	2019	100.00
	2020	100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Desarrollar e implementar el sistema de informacion catastral a nivel nacional.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Implementación del proceso de conservación en el SNC	9900P087 - Procesos implementados en el sistema de información Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2014	0.00
		2015	8.00
		2016	4.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Implementación del proceso de conservación en el SNC Actualizado en las Direcciones Territoriales Actualizado en las Direcciones Territoriales Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2014	0.00
		2015	8.00
		2016	4.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
Sistema Nacional Catastral	0900P110 - Sistema De Información Geográfica Montado Y En Operación Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Sistema Nacional Catastral Implementado . Implementado . Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

Objetivo Especifico: Interrelacionar las bases de datos Catastrales y Registrales en forma permanente.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Municipios interrelacionados	0900P249 - Bases de datos e información cartográfica sobre biodiversidad actualizadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	2.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Municipios interrelacionados Implantados Implantados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	2.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

Objetivo Especifico: Realizar la Actualización de la Formación Catastral Urbana y Rural de los municipios con mas de 5 años de actualización, con el apoyo de y gestión de recursos ante el DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
PREDIOS	1000P591 - Predios con actualización catastral Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 485,046.00	2014	485,046.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Predios Actualizados catastralmente Actualizados catastralmente Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 485,046.00	2014	485,046.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
Predios actualizados y formados catastralmente con recursos APGN	1000P591 - Predios con actualización catastral Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 36,448.00	2014	0.00
		2015	36,448.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Predios actualizados y formados catastralmente con recursos APGN Actualizados Actualizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 36,448.00	2014	0.00
		2015	36,448.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
Predios actualizados y formados para política de tierras	1000P591 - Predios con actualización catastral Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 46,879.00	2014	0.00
		2015	46,879.00
		2016	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Predios actualizados y formados para política de tierras	1000P591 - Predios con actualización catastral Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 46,879.00	2017	0.00	
		2018	0.00	
		2019	0.00	
		2020	0.00	
	Predios actualizados y formados para política de tierras Actualizados Actualizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 46,879.00	2014	0.00	
		2015	46,879.00	
		2016	0.00	
		2017	0.00	
		2018	0.00	
		2019	0.00	
		2020	0.00	
		Proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito	1000G655 - Porcentaje de Evaluaciones incluidas en la agenda que terminaron el subproceso de diseño de la evaluación Tipo indicador: Indicador de Gestion Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014
	2015			0.00
	2016			0.00
2017	100.00			
Proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito Generada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014		0.00	
	2015		0.00	
	2016		0.00	
	2017		100.00	
		2018	0.00	
		2019	0.00	
		2020	0.00	
		2020	0.00	

Objetivo Especifico: Realizar la Conservacion Catastral a solicitud o de parte de los predios que han sufrido modificacion en los municipios inscritos en la base de datos nacional del IGAC

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Depuración de la información catastral	2200P003 - Predios depurados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 311,856.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	311,856.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Depuración de la información catastral Realizadas Inconsistencias Realizadas Inconsistencias Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 311,856.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	311,856.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores	2200P001 - Mutaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 285,804.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	134,190.00
		2018	151,614.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Realizadas Realizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 285,804.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	134,190.00
		2018	151,614.00
		2019	0.00
		2020	0.00
mutaciones catastrales	2200P001 - Mutaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 6,830,591.00	2014	850,000.00
		2015	786,656.00
		2016	957,633.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

mutaciones catastrales	2200P001 - Mutaciones realizadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 6,830,591.00	2017	965,382.00	
		2018	1,055,627.00	
		2019	1,089,935.00	
		2020	1,125,358.00	
	mutaciones catastrales Realizadas Realizadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 6,830,591.00	2014	850,000.00	
		2015	786,656.00	
		2016	957,633.00	
		2017	965,382.00	
		2018	1,055,627.00	
		2019	1,089,935.00	
		2020	1,125,358.00	
		Procesos de delegación de funciones catastrales gestionados	9900P039 - Porcentaje De Solicitudes Atendidas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014
	2015			0.00
	2016			0.00
2017	100.00			
2018	0.00			
2019	0.00			
2020	0.00			
Procesos de delegación de funciones catastrales gestionados Evaluadas Evaluadas Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014			0.00
	2015		0.00	
	2016		0.00	
	2017		100.00	
	2018		0.00	
	2019		0.00	
2020	0.00			

Objetivo Especifico: Realizar la Formacion Catastral Urbana y Rural de los municipios que no han sido incorporados a la base de datos nacional., con el apoyo de y gestion de recursos ante el departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacionda y Crédito Público

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Predios con formacion catastral	1000P591 - Predios con actualización catastral Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 12,590.00	2014	12,590.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	Predios con formacion catastral Realizados Realizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 12,590.00	2014	12,590.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

Objetivo Especifico: Realizar los avaluos IVP para los predios identificados por el DANE para estudiar la variabilidad el mercado inmobiliario en el territorio nacional.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Avaluos IVP	2200P002 - Avalúos administrativos Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 34,000.00	2014	4,200.00
		2015	4,800.00
		2016	5,000.00
		2017	5,000.00
		2018	5,000.00
		2019	5,000.00
		2020	5,000.00
	Avaluos IVP Realizados Realizados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 34,000.00	2014	4,200.00
		2015	4,800.00
		2016	5,000.00
		2017	5,000.00
		2018	5,000.00
		2019	5,000.00
		2020	5,000.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000180
Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Avalúos administrativos Unidad de Medida: Número Meta Total: 34000.00	2014	4,200.00	No	No
	2015	4,800.00	No	No
	2016	5,000.00	No	No
	2017	5,000.00	No	No
	2018	5,000.00	No	No
	2019	5,000.00	No	No
	2020	5,000.00	No	No
Avaluos IVP Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 34000.00	2014	4,200.00	Si	No
	2015	4,800.00	Si	No
	2016	5,000.00	Si	No
	2017	5,000.00	Si	No
	2018	5,000.00	Si	No
	2019	5,000.00	Si	No
	2020	5,000.00	Si	No
Bases de datos e información cartográfica sobre biodiversidad actualizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2010	0.00	No	No
	2011	0.00	No	No
	2012	0.00	No	No
	2013	1.00	No	No
	2014	2.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Depuración de la información catastral Realizadas Inconsistencias Unidad de Medida: Número Meta Total: 311856.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	311,856.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 285804.00	2014	0.00	No	Si
	2015	0.00	No	Si

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 285804.00	2016	0.00	No	Si
	2017	134,190.00	No	Si
	2018	151,614.00	No	Si
	2019	0.00	No	Si
	2020	0.00	No	Si
Implementación del proceso de conservación en el SNC Actualizado en las Direcciones Territoriales Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2014	0.00	Si	No
	2015	8.00	Si	No
	2016	4.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
Municipios interrelacionados Implantados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	2.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
mutaciones catastrales Realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 6830591.00	2014	850,000.00	Si	No
	2015	786,656.00	Si	No
	2016	957,633.00	Si	No
	2017	965,382.00	Si	No
	2018	1,055,627.00	Si	No
	2019	1,089,935.00	Si	No
	2020	1,125,358.00	Si	No
Mutaciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 285804.00	2014	0.00	No	Si
	2015	0.00	No	Si
	2016	0.00	No	Si
	2010	1,034,000.00	No	No
	2011	948,000.00	No	No
	2012	937,000.00	No	No
	2013	1,000,000.00	No	No
	2014	850,000.00	No	No
	2015	786,656.00	No	No
	2016	957,633.00	No	No
	2017	965,382.00	No	No

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000180
Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Mutaciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 285804.00	2018	1,055,627.00	No	No
	2019	1,089,935.00	No	No
	2020	1,125,358.00	No	No
	2017	134,190.00	No	Si
	2018	151,614.00	No	Si
	2019	0.00	No	Si
	2020	0.00	No	Si
Porcentaje de Evaluaciones incluidas en la agenda que terminaron el subproceso de diseño de la evaluación Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	100.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Porcentaje De Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	100.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Predios Actualizados catastralmente Unidad de Medida: Número Meta Total: 485046.00	2014	485,046.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
Predios actualizados y formados catastralmente con recursos APGN Actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 36448.00	2014	0.00	Si	No
	2015	36,448.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Predios actualizados y formados para política de tierras Actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 46879.00	2014	0.00	Si	No
	2015	46,879.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
Predios con actualización catastral Unidad de Medida: Número Meta Total: 12590.00	2010	20,000.00	No	No
	2011	20,000.00	No	No
	2012	20,000.00	No	No
	2013	20,000.00	No	No
	2014	12,590.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2014	0.00	No	No
	2015	36,448.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
	2010	1,038,803.00	No	No
	2011	953,174.00	No	No
	2012	1,365,991.00	No	No
	2013	3,273,069.00	No	No
	2014	485,046.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2014	0.00	No	No
	2015	46,879.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Predios con actualización catastral Unidad de Medida: Número Meta Total: 12590.00	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Predios con formación catastral Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 12590.00	2014	12,590.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
Predios depurados Unidad de Medida: Número Meta Total: 311856.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	311,856.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito Generada Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	100.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Procesos de delegación de funciones catastrales gestionados Evaluadas Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	100.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Procesos implementados en el sistema de información Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2014	0.00	No	No
	2015	8.00	No	No
	2016	4.00	No	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Procesos implementados en el sistema de información Unidad de Medida: Número Meta Total: 12.00	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Sistema De Información Geográfica Montado Y En Operación Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2010	0.00	No	No
	2011	0.00	No	No
	2012	0.00	No	No
	2013	1.00	No	No
	2014	1.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
	Sistema Nacional Catastral Implementado . Unidad de Medida: Unidad Meta Total: 1.00	2014	1.00	Si
2015		0.00	Si	No
2016		0.00	Si	No
2017		0.00	Si	No
2018		0.00	Si	No
2019		0.00	Si	No
2020		0.00	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2017

Objetivo Específico: Realizar la Conservación Catastral a solicitud o de parte de los predios que han sufrido modificación en los municipios inscritos en la base de datos nacional del IGAC

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Departamento	Meta		
Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores	2200P001 - Mutaciones realizadas	ATLANTICO	4,410.00		
		BOLIVAR	8,820.00		
		BOYACA	8,820.00		
		CAQUETA	4,410.00		
		CASANARE	8,820.00		
		CAUCA	8,820.00		
		CESAR	5,040.00		
		CUNDINAMARCA	8,820.00		
		GUAJIRA	5,040.00		
		HUILA	4,410.00		
		MAGDALENA	8,820.00		
		META	8,820.00		
		NARIÑO	8,820.00		
		NORTE DE SANTANDER	8,820.00		
		RISARALDA	5,040.00		
		SANTANDER	8,820.00		
		TOLIMA	8,820.00		
		VALLE	8,820.00		
		Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Realizadas Realizadas		ATLANTICO	4,410.00
				BOLIVAR	8,820.00
BOYACA	8,820.00				
CAQUETA	4,410.00				
CASANARE	8,820.00				
CAUCA	8,820.00				
CESAR	5,040.00				
CUNDINAMARCA	8,820.00				
GUAJIRA	5,040.00				
HUILA	4,410.00				
MAGDALENA	8,820.00				
META	8,820.00				
NARIÑO	8,820.00				

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores	Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores Realizadas Realizadas	NORTE DE SANTANDER	8,820.00		
		RISARALDA	5,040.00		
		SANTANDER	8,820.00		
		TOLIMA	8,820.00		
		VALLE	8,820.00		
mutaciones catastrales	2200P001 - Mutaciones realizadas	ATLANTICO	23,733.00		
		BOLIVAR	32,354.00		
		BOYACA	99,060.00		
		CALDAS	50,032.00		
		CAQUETA	14,593.00		
		CASANARE	38,702.00		
		CAUCA	33,304.00		
		CESAR	17,515.00		
		CORDOBA	28,000.00		
		CUNDINAMARCA	111,502.00		
		GUAJIRA	12,595.00		
		HUILA	49,660.00		
		MAGDALENA	32,616.00		
		META	37,921.00		
		NARIÑO	53,000.00		
		NORTE DE SANTANDER	25,739.00		
		QUINDIO	21,684.00		
		RISARALDA	55,561.00		
		SANTANDER	81,417.00		
		SUCRE	13,575.00		
		TOLIMA	54,978.00		
		VALLE	77,841.00		
		mutaciones catastrales Realizadas Realizadas		ATLANTICO	23,733.00
				BOLIVAR	32,354.00
				BOYACA	99,060.00
CALDAS	50,032.00				
CAQUETA	14,593.00				

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

mutaciones catastrales	mutaciones catastrales Realizadas Realizadas	CASANARE	38,702.00
		CAUCA	33,304.00
		CESAR	17,515.00
		CORDOBA	28,000.00
		CUNDINAMARCA	111,502.00
		GUAJIRA	12,595.00
		HUILA	49,660.00
		MAGDALENA	32,616.00
		META	37,921.00
		NARIÑO	53,000.00
		NORTE DE SANTANDER	25,739.00
		QUINDIO	21,684.00
		RISARALDA	55,561.00
		SANTANDER	81,417.00
		SUCRE	13,575.00
		TOLIMA	54,978.00
VALLE	77,841.00		

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto


VERSIÓN NO OFICIAL
Control de Formulación Técnico
Funcionario Manuel Antonio Maldonado Duenas

Cargo Profesional Especializado

Fecha 2017-Jan-31 14:36:36

Observación

proyecto ajustado a decreto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Proyecto de gestión misional para información nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



VERSIÓN NO OFICIAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ

Cargo JP Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Fecha 2017-Jan-31 15:48:14
Observación

Proyecto ajustado a Decreto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	Proyecto de gestión misional para información nacional

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000180

Nombre del Proyecto:

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000180

Nombre del Proyecto: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL A NIVEL NACIONAL.

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior