

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2022 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	Información Estadística	Pacto
Entidad Responsable	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	11072 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Programa	0406-Generación de la información geográfica del territorio nacional	Línea
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	12080 - 5. Instrumentos e información para la toma de decisiones que promueven el desarrollo regional
		Programa
		0406 - Generación de la información geográfica del territorio nacional

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN
Fecha del Estado Actual	2022-03-07 14:03:54
Fecha Control Posterior	2022-03-07 14:03:54
Solicitud de Formulación	640585 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2022
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

"Fortalecer la gestion del conocimiento geografico del territorio colombiano"

Problema

"Insuficiente gestión del conocimiento geográfico del territorio colombiano"

Descripción

Los productos y/o servicios definidos de acuerdo al estudio de necesidades son: Documentos de estudios técnicos, servicios de investigación, desarrollo e innovación geoespacial, servicios de asistencia técnica, Información geoespacial actualizada y Servicios de transferencia del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales. Para el desarrollo e implementación de los anteriores productos y servicios como resultado del uso y aplicación del conocimiento geoespacial para el cumplimiento de los objetivos específicos, se deben aplicar las normas técnicas de información geográfica, normas técnica de investigación, desarrollo e innovación (NTC 5801 - 5802), normas técnicas de TICs para la disposición y uso de la información, manuales de procedimiento, guía e instructivos internos de la entidad y apropiación de las últimas tecnologías geoespaciales, esto con el fin de cumplir las especificaciones técnicas de cada producto y realizar la entrega adecuada a los diferentes usuarios.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2022	2023	2024	2025
Personas	51,609,474	51,609,474	51,609,474	51,609,474

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2022

Indígenas - Indígenas

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	1905617

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Aumentar el aprovechamiento de los recursos geográficos oficiales del país

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Información Geoespacial Actualizada Unidad: Número de datos Meta Total: 92.0000	Disponer los niveles de información geoespacial Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Fomentar el uso de los niveles de información geoespacial Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Gestionar y generar los niveles de información geoespacial Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicios de asistencia técnica Unidad: Número de entidades Meta Total: 25.0000	Desarrollar y socializar la asistencia técnica, asesoría y/o consultoría Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Fortalecer y brindar soporte a las plataformas tecnológicas para el cumplimiento de las asistencias técnicas asesoría y/o consultoría Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Planear la asistencia técnica, asesoría y/o consultoría a desarrollar Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades y aplicaciones del SIG-Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicios de transferencia del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales Unidad: Número de proyectos Meta Total: 4.0000	Desarrollar los proyectos de transferencia y difusión del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Fortalecer y brindar soporte a la plataforma tecnológica de transferencia y difusión del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales "Telecentro Regional" Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la planeación y estructuración de los proyectos de transferencia y difusión del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Objetivo Especifico: Aumentar la articulación de los procesos de gestión del conocimiento en torno a los recursos geográficos.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de estudios técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Desarrollar los estudios técnicos sobre información geoespacial Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la planeación y análisis de los estudios técnicos sobre información geoespacial Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Socializar los resultados de los estudios técnicos de información geoespacial Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial Unidad: Número de proyectos Meta Total: 25.0000	Desarrollar e implementar los estudios, investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones Etapas: Inversión	S	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Desarrollar e implementar proyectos en análisis de dinámica inmobiliaria y modelos estadísticos para el proceso valuatorio, requeridos por el observatorio inmobiliario. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Formular y desarrollar proyectos de investigación prospectiva apoyados en ciencia de datos. Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Fortalecer y brindar soporte a las plataformas tecnológicas para el cumplimiento de los servicios de investigación, desarrollo e innovación geoespacial Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar la planeación de los estudios, investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2025-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	2,231,121,318.00	935,000,000.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	3,731,412,853.00	3,731,412,853.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2022	5,962,534,171.00	0.00	5,962,534,171.00	4,666,412,853.00	4,666,412,853.00
2023	6,201,035,531.00	0.00	6,201,035,531.00	0.00	0.00
2024	6,455,823,183.00	0.00	6,455,823,183.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2025	6,714,056,111.00	0.00	6,714,056,111.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Aumentar la articulación de los procesos de gestión del conocimiento en torno a los recursos geográficos.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de estudios técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Realizar la planeación y análisis de los estudios técnicos sobre información geoespacial	112,549,380.00	0.00	0.00
	Desarrollar los estudios técnicos sobre información geoespacial	152,669,100.00	0.00	0.00
	Socializar los resultados de los estudios técnicos de información geoespacial	85,834,550.00	0.00	0.00
	Total	351,053,030.00	0.00	0.00
Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial Unidad: Número de proyectos Meta Horizonte: 25.0000	Realizar la planeación de los estudios, investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones	368,374,906.00	0.00	0.00
	Desarrollar e implementar los estudios, investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones	1,354,466,658.00	0.00	0.00
	Fortalecer y brindar soporte a las plataformas tecnológicas para el cumplimiento de los servicios de investigación, desarrollo e innovación geoespacial	165,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Formular y desarrollar proyectos de investigación prospectiva apoyados en ciencia de datos.	0.00	212,000,000.00	212,000,000.00
	Desarrollar e implementar proyectos en análisis de dinámica inmobiliaria y modelos estadísticos para el proceso valuatorio, requeridos por el observatorio inmobiliario.	0.00	73,517,994.00	73,517,994.00
	Total	1,887,841,564.00	385,517,994.00	385,517,994.00

Objetivo: Aumentar el aprovechamiento de los recursos geográficos oficiales del país

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Información Geoespacial Actualizada Unidad: Número de datos Meta Horizonte: 92.0000	Gestionar y generar los niveles de información geoespacial	107,775,174.00	30,000,000.00	30,000,000.00
	Disponer los niveles de información geoespacial	197,980,870.00	85,560,659.00	85,560,659.00
	Fomentar el uso de los niveles de información geoespacial	116,834,540.00	0.00	0.00
	Total	422,590,584.00	115,560,659.00	115,560,659.00
Servicios de asistencia técnica Actualizada Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 25.0000	Planear la asistencia técnica, asesoría y/o consultoría a desarrollar	654,588,801.00	294,921,347.00	294,921,347.00
	Desarrollar y socializar la asistencia técnica, asesoría y/o consultoría	2,301,013,263.00	3,531,412,853.00	3,531,412,853.00
	Fortalecer y brindar soporte a las plataformas tecnológicas para el cumplimiento de las asistencias técnicas asesoría y/o consultoría	173,517,994.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	Realizar el diseño, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades y aplicaciones del SIG-Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).	0.00	239,000,000.00	239,000,000.00
	Total	3,129,120,058.00	4,165,334,200.00	4,165,334,200.00
Servicios de transferencia del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales Unidad: Número de proyectos Meta Horizonte: 4.0000	Realizar la planeación y estructuración de los proyectos de transferencia y difusión del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales	16,714,830.00	0.00	0.00
	Desarrollar los proyectos de transferencia y difusión del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales	91,696,111.00	0.00	0.00
	Fortalecer y brindar soporte a la plataforma tecnológica de transferencia y difusión del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales "Telecentro Regional"	63,517,994.00	0.00	0.00
	Total	171,928,935.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	2,231,121,318.00	3,731,412,853.00	0.00	935,000,000.00	3,731,412,853.00	0.00	935,000,000.00	3,731,412,853.00	0.00
Total	2,231,121,318.00	3,731,412,853.00	0.00	935,000,000.00	3,731,412,853.00	0.00	935,000,000.00	3,731,412,853.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2022

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Indigenas x regionalizar	Indigenas x regionalizar	100,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00
	Total	100,000,000.00	239,000,000.00	239,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2022	2023	2024	2025
0900G043 - Convenios Interadministrativos De Cooperación Técnica En Ejecución Unidad de Medida: Número	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
2200G0020 - Artículos técnico científicos Publicados Unidad de Medida: Número	2.0000	3.0000	3.0000	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Objetivo Especifico: Aumentar el aprovechamiento de los recursos geográficos oficiales del país

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Información Geoespacial Actualizada	040601800 - Niveles de información geoespacial dispuestos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 82.0000	10.0000	22.0000	24.0000	26.0000
Servicios de asistencia técnica	040600500 - Entidades asistidas técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.0000	6.0000	6.0000	6.0000	7.0000
Servicios de transferencia del conocimiento técnico especializado en temas geoespaciales	040601900 - Proyectos de transferencia y difusión del conocimiento desarrollados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Objetivo Especifico: Aumentar la articulación de los procesos de gestión del conocimiento en torno a los recursos geográficos.

Producto	Indicador	2022	2023	2024	2025
Documentos de estudios técnicos	040600900 - Documentos de estudios técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	040600906 - Documentos de estudios técnicos sobre información geoespacial elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000
Servicios de Investigación, Desarrollo e Innovación geoespacial	040601700 - Proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.0000	4.0000	6.0000	6.0000	7.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2021011000081
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de estudios técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2022	0.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
	2024	1.0000	Si	Si
	2025	1.0000	Si	Si
Documentos de estudios técnicos sobre información geoespacial elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2022	0.0000	No	Si
	2023	1.0000	No	Si
	2024	1.0000	No	Si
	2025	1.0000	No	Si
Entidades asistidas técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.0000	2022	6.0000	Si	Si
	2023	6.0000	Si	Si
	2024	6.0000	Si	Si
	2025	7.0000	Si	Si
Niveles de información geoespacial dispuestos Unidad de Medida: Número Meta Total: 82.0000	2022	10.0000	Si	Si
	2023	22.0000	Si	Si
	2024	24.0000	Si	Si
	2025	26.0000	Si	Si
Proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación en tecnologías geoespaciales realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 23.0000	2022	4.0000	Si	Si
	2023	6.0000	Si	Si
	2024	6.0000	Si	Si
	2025	7.0000	Si	Si
Proyectos de transferencia y difusión del conocimiento desarrollados Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000	2022	0.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
	2024	1.0000	Si	Si
	2025	1.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Política

Indigenas x regionalizar

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario LIDA CAROLINA ZULETA ALEMAN

Cargo Profesional Especializado grado 13

Fecha 2022-Feb-24 15:11:53

Observación

SE ENVÍA PARA APROBACIÓN ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Adriana Rocío Tovar Cortés
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Feb-24 15:16:33

Observación
Se remite actualización del proyecto con los ajustes

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se trata de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Juan Camilo Rodriguez Rico
Cargo PROFESIONAL - CONTRATISTA
Fecha 2022-Feb-24 15:47:53

Observación
 Se identifica el ajuste en el indicador de gestión de artículos técnico científicos, pasando de 1 a 2.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Yeripsa Benavides
Cargo Jefe
Fecha 2022-Feb-24 15:51:43

Observación

Considerando el ajuste al indicador de gestión y se contempla el aumento de un (1) artículo a (2). Esto cumple con los requerimientos para este proyecto.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	
---	---	---	----------	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario KELLY Nadieska PÉREZ BORRERO
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2022-Mar-01 13:43:13

Observación

Entidad reduce la meta para el indicador Artículos técnico científicos Publicados, al tomar en consideración una menor asignación presupuestal a la inicialmente prevista.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Entidad reduce la meta para el indicador Artículos técnico científicos Publicados, al tomar en consideración una menor asignación presupuestal a la inicialmente prevista.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>Recursos en SPI consistentes</p>
---	--	--	----------	-------------------------------------

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2021011000081

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Luz Dary León Sánchez
Cargo Subdirector
Fecha 2022-Mar-07 14:02:54

Observación

Entidad reduce la meta para el indicador Artículos técnico científicos Publicados, al tomar en consideración una menor asignación presupuestal a la inicialmente prevista; estos soportes fueron verificados y validados por Kelly Pérez del DNP..

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Según información verificada y suministrada por Kelly Pérez, entidad reduce la meta para el indicador: Artículo técnico científicos publicados.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Según información verificada y suministrada por Kelly Pérez, en sección SPI el IGAC ha venido realizando seguimiento de ejecución al proyecto.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2021011000081

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION EN EL AMBITO GEOGRAFICO DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Según información verificada y suministrada por Kelly Pérez, en sección SPI los recursos del proyecto son consistentes.
--------------------------------------	---	---	---	---

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior