

Nombre de la entidad: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sector administrativo: Estadísticas

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2018

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14523	Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficio con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG-LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnologica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019	GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG-LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14537	Certificado de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficio con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG-LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnologica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019	GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG-LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14973	Certificación de localización municipal de pozos de petróleo	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficio con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG-LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnologica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019	GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG-LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14984	Venta de productos y servicios Geograficos	Inscrito	Las ventas de publicaciones se realizan de forma presencial únicamente	Implementar la venta de publicaciones por medio de la "Tienda Virtual"	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde el servicio se presta en línea con atención 24/7.	Tecnologica	Trámite total en línea	01/02/2018	14/12/2018	Oficina de Difusión y Mercadeo de Información	
Único	15429	Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la división política administrativa	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficio con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG-LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnologica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019	GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG-LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.