

Nombre de la entidad: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sector administrativo: Estadísticas

Departamento: Bogotá D.C.

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2019

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento o jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
																			Respondió	Pregunta	Observación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14500	Información de clases agrológicas	Inscrito	Demora en los tiempos de respuesta para este servicio	Colocar el servicio de Información de Clases Agrológicas en línea para poder acceder a través de la web	Reducción de tiempos de respuesta y de costos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnológica	Trámite total en línea	02/03/2019	29/11/2019		Subdirector de Agrología		Si	20	La Subdirección de Agrología envió el cronograma de actividades a ejecutar para la vigencia 2019, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia propuesta.		Si	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verificó el cumplimiento en la elaboración del cronograma de actividades para el trámite de clases agrológicas.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14523	Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/11/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF		Si	55	Se modificó la fecha final de la actividad debido que en reunión sostenida el día 22 de enero de los corrientes, con la Oficina de Informática y Oficina Asesora de Planeación del IGAC, con el fin de revisar el alcance y las necesidades de la estrategia de racionalización a cargo de la Subdirección de Geografía y Cartografía respecto del aplicativo SIG-LET, se identificó que para las actividades de pago en línea se deben realizar el desarrollo de nuevas funcionalidades y las respectivas pruebas.		Si	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la respectiva certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14537	Certificado de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	30/11/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF		Si	55	Se modificó la fecha final de la actividad debido que en reunión sostenida el día 22 de enero de los corrientes, con la Oficina de Informática y Oficina Asesora de Planeación del IGAC, con el fin de revisar el alcance y las necesidades de la estrategia de racionalización a cargo de la Subdirección de Geografía y Cartografía respecto del aplicativo SIG-LET, se identificó que para las actividades de pago en línea se deben realizar el desarrollo de nuevas funcionalidades y las respectivas pruebas.		Si	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14973	Certificación de localización municipal de pozos de petróleo	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	30/11/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF		Si	55	Se modificó la fecha final de la actividad debido que en reunión sostenida el día 22 de enero de los corrientes, con la Oficina de Informática y Oficina Asesora de Planeación del IGAC, con el fin de revisar el alcance y las necesidades de la estrategia de racionalización a cargo de la Subdirección de Geografía y Cartografía respecto del aplicativo SIG-LET, se identificó que para las actividades de pago en línea se deben realizar el desarrollo de nuevas funcionalidades y las respectivas pruebas.		Si	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de localización municipal de pozos de petróleo.
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se cambió fecha para el día 30 de noviembre de 2019, con el fin de desarrollar nuevas funcionalidades y poner a prueba el pago en línea.
																			No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
																			No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																			No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																			No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	

Nombre de la entidad: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
 Sector administrativo: Estadísticas
 Departamento: Bogotá D.C.
 Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional
 Año vigencia: 2019

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
																	Respondió	Pregunta	Observación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14984	Venta de productos y servicios Geograficos	Inscrito	En la tienda virtual se ofrece para la venta solo algunas publicaciones producidas por el IGAC (segunda fase)	Disponer de 50 nuevas publicaciones en la tienda virtual para que sean adquiridas en línea (segunda fase)	Reducción de tiempos de respuesta y de costos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	02/03/2019	29/11/2019			Jefe de Difusión y Mercadeo de Información	Si	20	Se cuenta con el Plan de trabajo elaborado por la Oficina de Difusión y Mercadeo para ejecutar la estrategia propuesta para la vigencia 2019.	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verificó el cumplimiento en la elaboración del cronograma de actividades para el trámite de tienda virtual.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	15084	Certificado catastral especial	Inscrito	Demoras en los tiempos de respuesta para este trámite	Sistematización parcial del trámite para recepción de las solicitudes y requisitos en línea para optimizar tiempos de respuesta	Reducción de tiempos de respuesta y reducción de costos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	15/03/2019	29/11/2019			Subdirector de Catastro - Oficina de Informática y Telecomunicaciones	Si	20	La subdirección de Catastro entregó el plan de trabajo para el cumplimiento de la estrategia.	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verificó el cumplimiento en la elaboración del cronograma de trabajo para el trámite de clases agroclógicas.
Único	15429	Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la división política administrativa	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficio con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnologica	Trámite total en línea	01/03/2018	30/11/2019			GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/C IAF	Si	55	De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
Plantilla Único - Hijo	8390	Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble	Inscrito	Demoras en los tiempos de respuesta para este trámite, el cual es el de mayor demanda dentro del Instituto	Sistematización del trámite para optimizar tiempos de respuesta	Reducción de tiempos de respuesta y de costos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Interoperabilidad interna	15/03/2019	29/11/2019			Subdirector de Catastro - Jefe de Oficina de Informática y Telecomunicaciones	No	0	El Plan de trabajo está programado para entregarse el 30 de mayo.	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	No se cuenta con el cronograma de actividades a la fecha de revisión. Se tiene previsto entregarlo para el día 30 de mayo de 2019.