
 

 

 

 

 

 

Carrera 30 N.º 48-51   
Bogotá D.C    

www.igac.gov.co             1 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EXPEDICIÓN CODAZZI DTIC 2022 

INFORME EJECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE LA EXPEDICIÓN CODAZZI DTIC: 

EQUIPO MESA DE SERVICIO DE LA DTIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igac.gov.co/


 

 

 

 

 

 

Carrera 30 N.º 48-51   
Bogotá D.C    

www.igac.gov.co             2 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3 

2. ANTECEDENTES ................................................................................................................. 3 

3. OBJETIVO ............................................................................................................................. 3 

4. DEFINICIONES ..................................................................................................................... 4 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD .................................................................................. 4 

5.1 CRONOGRAMA ........................................................................................................................ 4 

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS ................................................................................................ 5 

5.3 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS .................................................... 6 

5.3.1 Conteo parcial equipos tecnológicos ...................................................................................... 6 

5.3.2. Mantenimiento Preventivo ...................................................................................................... 7 

5.4 DIAGNOSTICO ................................................................................................................... 11 

5.4.1. UPS´s .................................................................................................................................... 11 

5.4.2. Mantenimientos Preventivos ................................................................................................. 12 

5.4.3. Obsolescencia Tecnológica ................................................................................................... 12 

5.4.4. Cableado de Red ................................................................................................................... 13 

5.4.5. Aires Acondicionados Cuarto de Cableado .......................................................................... 14 

5.5 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 15 

5.3 ANEXOS .................................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.igac.gov.co/


 

 

 

 

 

 

Carrera 30 N.º 48-51   
Bogotá D.C    

www.igac.gov.co             3 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento muestra el resultado de las actividades desarrolladas en 2022 por los técnicos de 

la mesa de los servicios en el marco del proyecto denominado “Expedición Codazzi DTIC”, que hace 

parte de la estrategia hacia los territorios en cabeza de la administración de Ana María Aljure. La DTIC, 

con base en las necesidades identificadas en vigencias anteriores y siguiendo los lineamientos de la 

administración ejecuta un plan de fortalecimiento, para apoyar las veintidós (22) Direcciones 

Territoriales, en todo aspecto técnico, inherente a las tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC), interviniendo equipos de cómputo como portátiles y computador de escritorio, periféricos como 

impresoras, escáner y plotter; lo anterior, con el fin de optimizar los activos tecnológicos con que cuenta 

cada Dirección Territorial. 

 

Con este plan de fortalecimiento dirigido a las Direcciones Territoriales, se contribuye con el 

cumplimiento de las metas propuestas por la entidad, garantizando así, el óptimo funcionamiento de 

dichas herramientas, dentro de las diferentes actividades que desarrollan los funcionarios y contratistas, 

como también, la adecuada atención al usuario, para contribuir con el logro de los objetivos misionales 

del IGAC. 

 

 

2. ANTECEDENTES  

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, mediante decreto 846 de 29 de julio de 2021 

fue objeto de una reestructuración en la cual se cambió el esquema de alguna de sus áreas donde se creó 

la actual Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones DTIC y de acuerdo con las 

necesidades ya conocidas que fueron reportadas desde vigencias anteriores,  dado que, la última 

intervención técnica a equipos tecnológicos como computadores y periféricos se llevó a cabo en el año 

2018; se genera un plan de fortalecimiento, para apoyar las veintidós (22) Direcciones Territoriales, en 

todo aspecto técnico, inherente a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), interviniendo 

equipos de cómputo como portátiles y computador de escritorio, periféricos como impresoras, escáner y 

plotter; lo anterior, con el fin de optimizar los activos tecnológicos con que cuenta cada Dirección 

Territorial. 

 

 

3. OBJETIVO 

 

Apoyar a las Direcciones territoriales con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

tecnológicos como computadores de escritorio, portátiles y periféricos (impresoras, escáner y plotter para 

optimizar el funcionamiento de los mismos. 
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4. DEFINICIONES 

 

 Incidente:  Interrupción no planificada o reducción de la calidad de un servicio de TI. También 

puede ser un fallo en un elemento de configuración que todavía no ha impactado en el servicio. 

 Requerimiento: Todas las solicitudes que generan los usuarios y que no están asociadas a un 

incidente de un servicio de TIC. 

 Mantenimiento Preventivo: Consiste en intervenciones que previenen las averías y disminuyen 

la probabilidad de que un activo falle. 

 Mantenimiento Correctivo: es la actividad técnica ejecutada cuando sucede una avería y tiene 

como objetivo, restaurar el activo para dejarlo en condiciones de que pueda funcionar como se 

pretende ya sea con su reparación o sustitución. 

 Mesa de Servicios de TI: Conjunto de recursos (humanos y técnicos) que administra las 

solicitudes de servicio y soporte informático de la Entidad. 

 Ticket o Caso: Es el registro en la herramienta de gestión de la Mesa de Servicios del caso 

reportado por el usuario el cual se identifica por un número consecutivo asignado por la 

herramienta. 

 Servicios de TIC: Conjunto de servicios establecidas en la DTIC para satisfacer las necesidades 

funcionales y técnicas de los funcionarios de la Entidad.  

 Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea revelada 

a individuos, entidades o procesos no autorizados.   

 Usuario: Persona que hace uso, o tiene acceso al activo de información, y tiene la responsabilidad 

de tomar conciencia y adoptar los requisitos de seguridad de la información, definidos y 

establecidos para los activos de información del IGAC. 

 Obsoleto: La obsolescencia tecnológica se define como la caída en desuso de máquinas, equipos 

y tecnologías, no a causa de un mal funcionamiento, sino por un insuficiente desempeño de sus 

funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidas en el 

mercado. 

 UO: Hace referencia a la Unidad Operativa. 
 

 

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

5.1 CRONOGRAMA  

En este ítem se relacionan las actividades que se programaron según días agendados para cada DT, los 

cuales se debieron ajustar en la medida en que se avanzó en la actividad: 
 

Direcciones 

Territoriales 

Fecha 

TOLIMA 
Primera Visita de 14/03 al 18/03 de 2022 

Segunda Visita de5/07 al 8/7 de 2022  

MAGDALENA 
Primera visita de 22/03 al 25/03 de 2022 

Segunda visita de 11/07 al 15/07 de 2022 

GUAJIRA Primera visita de 28/03 al 01/04 de 2022 
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Direcciones 

Territoriales 

Fecha 

Segunda visita de 18/07 al 22/07 de 2022 

ATLANTICO 
Primera visita de 04/04 al 08/04 de 2022 

Segunda visita de 25/07 al 29/07 de 2022 

VALLE DEL 

CAUCA 

Del 04/04 al 0/04 de 2022 

RISARALDA 
Primera visita de 6/04 al 12/04 de 2022 

Segunda visita de 1/08/ al 5/08 de 2022 

CESAR Del 18/04 al 22/04 de 2022 

BOYACA 
Primera visita de 20/04 al 26/04 de 2022 

Segunda visita de 16/08 al 19/08 de 2022 

NORTE DE 

SANTANDER 

Primera visita de 25/04 al 29/04 de 2022 

Segunda visita de 22/08 al 26/08 de 2022 

NARIÑO 
Primera visita de 02/05/ al 06/05 de 2022 

Segunda visita de 29/08 al 02/09 de 2022 

CAUCA 
Primera visita de 04/05 al 10/05 de 2022 

Segunda visita de 05/09 al 09/09 de 2022 

SUCRE 
Primera visita de 15/05 al 19/05 de 2022 

Segunda visita de 01/08 al 05/08 de 2022 

CORDOBA Del 23/05 al 28/05 de 2022 

SANTANDER Del 16/05 al 20/05 de 2022 

BOLIVAR Del 18/05 al 24/05 de 2022 

META Del 23/05 al 02/06 de 2022 

CAQUETA Del 31/05 al 03/06 de 2022 

CASANARE Del 01/06 al 10/06 de 2022 

QUINDIO Del 06/06 al 14/06 de 2022 

CALDAS Del 13/06 al 17/06 de 2022 

HUILA Del 21/06 al 24/06 de 2022 

CUNDINAMARCA 28/06/ al 01/07 de 2022 
Tabla 1. Cronograma 

 

5.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Por cada DT se realizaron las siguientes actividades:  

 

 Levantamiento de Información parcial del inventario tecnológico (equipos de cómputo, 

impresoras, plotter y Scanner) 

 Mantenimiento Preventivo: Realizando limpieza física del computador y validaciones al 

software. 

 Apoyo en la prestación de los casos reportados en la herramienta de gestión de la mesa de 

servicio de TI. 

 Identificación de estado de UPS´s y de cableado de red  

 

http://www.igac.gov.co/


 

 

 

 

 

 

Carrera 30 N.º 48-51   
Bogotá D.C    

www.igac.gov.co             6 

 

Al final de la actividad se muestra la generalidad del estado en que se encontraban los equipos de 

cómputo en las territoriales en las fechas visitadas brindando información fotográfica de los mismos: 

 
 

 
 

 

 

5.3 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

5.3.1 Conteo parcial equipos tecnológicos  

 

Se realizó levantamiento de información parcial debido al tiempo limitado que se tuvo para las visitas y 

se dio prioridad a identificar los equipos que se encontraban en uso y en servicio por los funcionarios 

para desarrollar las actividades de mantenimiento. 

 

Se muestra el conteo de equipos tecnológicos consolidado de las 22 territoriales y la UO de San Andres, 

con un resultado de 1.363 equipos tecnológicos. 

 

 

Dirección  

Territorial 
Computadores Impresoras Escáner Plotter Portátil Total por Sede 

Atlántico 41 0 0 0 0 41 

Tolima 33 5 1 1 0 40 

Magdalena 36 14 6 1 0 57 

Guajira 36 7 5 3 0 51 

Risaralda 59 8 3 0 0 70 

Sucre 33 7 2 1 0 43 

San Andres 3 1 2 1 0 7 

Valle 60 13 11 2 0 86 

Cesar 43 11 0 2 0 56 

Boyacá 92 4 0 0 0 96 

N. Santander 54 19 15 1 0 89 

Cauca 47 5 5 3 0 60 
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Dirección  

Territorial 
Computadores Impresoras Escáner Plotter Portátil Total por Sede 

Cordoba 41 12 1 0 0 54 

Nariño 65 10 5 1 0 81 

Santander 58 15 10 1 0 84 

Bolivar 22 1 0 0 0 23 

Meta 61 14 5 4 0 84 

Casanare 32 5 5 1 1 44 

Caquetá 29 6 7 1 0 43 

Quindío 41 8 6 4 0 59 

Caldas 54 12 6 1 0 73 

Huila 37 0 0 0 0 37 

Cundinamarca 85 0 0 0 0 85 

Total 1.062 177 95 28 1 1.363 
Tabla 2. Conteo parcial de equipos tecnológicos por DT 

 

 

5.3.2. Mantenimiento Preventivo 

 

Se muestra el consolidado de las 22 territoriales y la UO de San Andres, con un resultado de 842 

equipos tecnológicos intervenidos. 
 

Dirección  

Territorial 
Computadores Impresoras Escáner Plotter Portátil Total por Sede 

Atlántico 41 0 0 0 0 41 

Tolima 30 0 0 0 0 30 

Magdalena 36 6 5 0 0 47 

Guajira 23 2 0 0 0 25 

Risaralda 43 8 3 0 0 54 

Sucre 25 0 0 0 0 25 

San Andres 3 0 0 0 0 3 

Valle 34 1 0 0 0 35 

Cesar 42 0 0 0 0 42 

Boyacá 42 4 0 0 0 46 

N. Santander 54 16 12 0 0 82 

Cauca 45 0 0 0 0 45 

Cordoba 33 0 0 0 0 33 

Nariño 53 0 0 0 0 53 

Santander 44 0 0 0 0 44 

Bolivar 10 0 0 0 0 10 

Meta 60 0 0 0 0 60 

Casanare 1 0 0 0 1 2 
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Caquetá 24 0 0 0 0 24 

Quindío 40 1 0 0 0 41 

Caldas 54 0 0 0 0 54 

Huila 26 0 0 0 0 26 

Cundinamarca 20 0 0 0 0 20 

Total 783 38 20 0 1 842 
Tabla 3. Equipos que recibieron Mantenimiento Preventivo 

  

 

Se muestra evidencia fotográfica de un antes y un después en cada DT. 
 

  

Dirección  

Territorial 
Antes Después 

Atlántico   

Tolima   

Magdalena   

Guajira   

Risaralda   

Sucre   

http://www.igac.gov.co/


 

 

 

 

 

 

Carrera 30 N.º 48-51   
Bogotá D.C    

www.igac.gov.co             9 

 

Dirección  

Territorial 
Antes Después 

San Andres   

Valle   

Cesar   

Boyacá   

N. Santander   

Cauca   

Cordoba   

Nariño   

http://www.igac.gov.co/


 

 

 

 

 

 

Carrera 30 N.º 48-51   
Bogotá D.C    

www.igac.gov.co             10 

 

Dirección  

Territorial 
Antes Después 

Santander   

Bolivar   

Meta   

Casanare   

Caquetá   

Quindío   

Caldas   

Huila   
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Dirección  

Territorial 
Antes Después 

Cundinamarca   
Tabla 4. Evidencia Fotográfica antes y después del Mantenimiento Preventivo 

 

5.4 DIAGNOSTICO 

 

5.4.1. UPS´s 

 

Durante el levantamiento de información en cuanto a los sistemas de energía (UPS), se encuentra un gran 

porcentaje de direcciones territoriales con estas unidades de respaldo que requieren de su renovación 

inmediata. 
 

Dirección  

Territorial 

UPS 

KVA 
ESTADO PRIORIDAD 

Tolima 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Magdalena 20 Dañada Alta 

Guajira 20 Dañada Alta 

Risaralda 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Sucre 20 Dañada Alta 

San Andres 6 Dañada Alta 

Valle 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Cesar 20 Dañada Alta 

Boyacá 20 En servicio y Obsoleta Alta 

N. Santander 20 En servicio y obsoleta Alta 

Cauca 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Cordoba 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Santander 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Bolivar 20 Dañada Alta 

Caquetá 20 Dañada Alta 

Quindío 20 Dañada Alta 

Caldas 20 En servicio y Obsoleta Alta 

Huila 20 Dañada Alta 

Total 18 
Tabla 5. Estado Sistemas de Energía (UPS) por DT 
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5.4.2. Mantenimientos Preventivos 

 

1. Computadores 

 

Total Computadores 
Mantenimientos 

Realizados 

Mantenimientos  

Faltantes 

1.062 783 279 

2. Impresoras 

 

Total Impresoras 
Mantenimientos 

Realizados 

Mantenimientos  

Faltantes 

177 38 139 

 

3. Escáner 

 

Total Escáner 
Mantenimientos 

Realizados 

Mantenimientos  

Faltantes 

95 20 75 

 

5.4.3. Obsolescencia Tecnológica  

 

 Computadores 

 

Total Computadores Computadores Obsoletos 

1.062 718 

 

 Impresoras 

 

Total Impresoras Impresoras Obsoletas 

177 61 

 

 Escáner 

 

Total Escáner Escáner Obsoletos 

95 47 

 

 Se relaciona tabla con los escáneres dañados, información reportada por las direcciones 

territoriales. 

 

  

Dirección Territorial 
Escáner Dañados 

Vertical o Normal Cama Plana  con ADF 

Sucre 0 1 

Magdalena 0 2 
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Santander 1 0 

Quindío 0 1 

Cauca 0 2 

Cesar 2 2 

Guajira 3 1 

Huila 2 1 

Bolivar 0 2 

Nariño 1 0 

Cordoba 0 1 

Tolima 1 0 

Risaralda 2 2 

Boyacá 2 2 

Caldas 0 1 

San Andres 0 1 

Total 14 16 
Tabla 6. Estado Escáner dañados por DT 

 

5.4.4. Cableado de Red 

 

En el levantamiento de información se encontró que en las direcciones territoriales a falta de puntos de 

red la solución fue la instalación de Hub, lo que hace es convertir un punto de red en N puntos que a su 

vez degrada el servicio de red. 

 

Total Hub conectados a la red 
No de puertos  

Conectados en Operación 

73 335 
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5.4.5. Aires Acondicionados Cuarto de Cableado 

 

En el levantamiento de información se encontró que en las direcciones territoriales más del 50% necesitan 

la intervención del aire acondicionado en lo que compete al cuarto de cableado, en el siguiente cuadro se 

muestra la necesidad expresada por la dirección territorial.  

 

Dirección Territorial Necesidad 

Caquetá Se requiere mantenimiento a los aires del cuarto 

de equipos, encienden pero no enfrían, no 

cumplen con su función. 

Quindío 2 aires acondicionados tipo MiniSplit instalados 

en el centro de cableado 

Cauca Desde agosto de 2020 no tiene aire 

acondicionado en el centro de cableado 

Atlántico Hay 2 aires en los centros de cableado que están 

dañados. 

Hay 1 aire para la UPS que está dañado. 

Funciona intermitente. 

Cesar Se necesita con Urgencia un Aire Minisplit de 

24.000btu 

Norte De Santander Cambio del aire acondicionado actual de 18000 

btu porque los mantenimientos que le han hecho 

no solucionan, se requiere tener 2 aires nuevos en 

el área de TIC para poderlos alternar, o como 

mínimo tener 1 aire nuevo de las mismas 

características funcionando en esta área donde 

está la UPS y los racks de cableado. 

Valle Se requiere el mantenimiento de todos los aires 

acondicionados, algunos ya no funcionan y otros 

a medias, el ultimo mantenimiento fue hace más 

de 3 años. 

Nariño Se requiere del mantenimiento de 1 aires 

acondicionado, principalmente el del centro de 

cómputo  lleva más de dos años sin 

mantenimiento 

Cordoba Se requiere un aire con más capacidad para la 

oficina ya que el mini split que se tiene no cubre 

las necesidades cuando el aire central se daña. 

Tolima Revisión y mantenimiento de 7 aires 

acondicionados, llevan varios años sin ningún 

tipo de mantenimiento 

Risaralda Se requiere del mantenimiento de 4 aires 

acondicionados, principalmente el del centro de 

cómputo  lleva más de dos años sin 

mantenimiento 
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Caldas Aire acondicionado cuarto de comunicaciones 

dañado se requiere con urgencia 
Tabla 7. Estado Aire Acondicionado por DT 

 

 

5.5 RECOMENDACIONES 

 

Atendiendo el diagnóstico de generan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se requiere la adquisición de 18 UPS para poder renovar el sistema de energía (UPS) de las 

direcciones territoriales que presentan el problema distribuidas de la siguiente forma: 

 

Dirección  

Territorial 

No de  

UPS KVA 

Tolima 1 20 

Magdalena 1 20 

Guajira 1 20 

Risaralda 1 20 

Sucre 1 20 

San Andres 1 6 

Valle 1 20 

Cesar 1 20 

Boyacá 1 20 

N. Santander 1 20 

Cauca 1 20 

Cordoba 1 20 

Santander 1 20 

Bolivar 1 20 

Caquetá 1 20 

Quindío 1 20 

Caldas 1 20 

Huila 1 20 

Total 18  
Tabla 8. Sistemas de Energía (UPS) por DT 

 

 

 

 

 

 Para poder completar los mantenimientos preventivos faltantes (493) y la realización del 

mantenimiento preventivo para la vigencia 2023, junto con mantenimientos correctivos; se hace, 

necesario la generación de un contrato de mantenimiento para equipos tecnológicos que contenga 
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una bolsa de repuestos, con lo cual se podrá arreglar, potenciar y mejorar el parque tecnológico 

con el que cuentan las direcciones territoriales. 

 

 Con el propósito de mejorar el cableado de red, se deben eliminar todos los Hub encontrados en 

el levantamiento de información, pero sin eliminar los puertos en operación que estos están 

ofreciendo. Para esto, se deben intervenir las direcciones territoriales realizando una adecuación 

de nuevos puntos de red, que implica realizar un tendido de cableado de un aproximado de 2.355 

mts. 

 

Dirección Territorial 
No de  

Puertos Nuevos 
Estimación en metros de  

cable 

Santander 5 25 

Magdalena 9 168 

Caquetá 10 95 

Cordoba 11 135 

Meta 11 62 

Huila 12 50 

Risaralda 26 280 

Subtotal 84 815  

Cauca 29 325 

Tolima 32 28 

Boyacá 37 126 

Subtotal  98  479  

Valle 39 537 

Casanare 42 28 

Guajira 42 28 

Subtotal 123 593 

Sucre 45 300 

Bolivar 60 168 

Subtotal 107 468 

Total 412 2.355 
Tabla 9. Cableado de red por DT 

 

Dado que la cantidad de metros de cable es un estimado se verificará con los planos que elaboren los 

arquitectos en la visita para el diseño detallado de la red. 

 

El cronograma de ejecución propuesto para 2023 (sujeto a modificaciones) para estas recomendaciones 

es el siguiente: 
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Primer Trimestre 
Segundo 

Trimestre 
Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Direcciones Territoriales a Intervenir 

Santander 

Magdalena 

Caquetá 

Córdoba 

Meta 

Huila 

Risaralda 

Cauca 

Tolima 

Boyacá 

Valle 

Casanare 

Guajira 

Sucre 

Bolivar 

Tabla 10. Cronograma de Intervención por DT 

 

 

 Se relaciona cuadro con las necesidades en cuanto a escáner solicitados por las Direcciones 

Territoriales para cubrir las necesidades en cuanto a la gestión catastral. 

 

Dirección Territorial 
Solicitud de escáner 

Vertical o Normal Cama Plana  con ADF 

Sucre 1 2 

Magdalena 2 0 

Caquetá 4 0 

Santander 3 0 

Quindío 2 1 

Cauca 0 4 

Atlántico 4 0 

Cesar 2 2 

Guajira 4 2 

Norte De Santander 4 1 

Huila 2 0 

Valle 4 0 

Bolivar 4 2 

Meta 3 0 

Nariño 1 1 

Cordoba 2 1 

Tolima 4 0 

Risaralda 2 2 

Boyacá 4 1 

Caldas 2 1 

Total 51 18 
Tabla 11. Escáner Solicitados por DT 
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5.3 ANEXOS 

 

 

Los anexos de este documento son los informes entregados de cada visita que se realizó a las direcciones 

territoriales, donde se encontrara una carpeta por cada territorial más la UO de San Andres con los 

informes detallados más evidencias fotográficas. 

 

En la siguiente URL se puede consultar los anexos. 

 

https://igacoffice365-

my.sharepoint.com/personal/jairo_acuna_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2

Fjairo%5Facuna%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FACUERDOS%20SIND

ICALES%202022%2D2023%2FDIR%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93

N%2FART%C3%8DCULO%2019&ga=1 

 

 
ACCIÓN NOMBRE CARGO O ROL 

Elaboró: Hazbleidy Rincón Martínez 
Profesional Especializado Subdirección de 

Infraestructura Tecnológica 

 Jeison Orlando Lemus 
Profesional Especializado Subdirección de 

Infraestructura Tecnológica 

Revisó: Perla Yadira Rojas Martínez  

Directora 

Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones - DTIC 

 

http://www.igac.gov.co/
https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/jairo_acuna_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjairo%5Facuna%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FACUERDOS%20SINDICALES%202022%2D2023%2FDIR%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FART%C3%8DCULO%2019&ga=1
https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/jairo_acuna_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjairo%5Facuna%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FACUERDOS%20SINDICALES%202022%2D2023%2FDIR%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FART%C3%8DCULO%2019&ga=1
https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/jairo_acuna_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjairo%5Facuna%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FACUERDOS%20SINDICALES%202022%2D2023%2FDIR%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FART%C3%8DCULO%2019&ga=1
https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/jairo_acuna_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjairo%5Facuna%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FACUERDOS%20SINDICALES%202022%2D2023%2FDIR%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FART%C3%8DCULO%2019&ga=1
https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/jairo_acuna_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjairo%5Facuna%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FDocumentos%2FACUERDOS%20SINDICALES%202022%2D2023%2FDIR%20TECNOLOGIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FART%C3%8DCULO%2019&ga=1

