

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2002 - 2020	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	Objetivo
Entidad Responsable	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	1051 - Buen gobierno
Programa	0405-DESARROLLO, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO GEOESPACIAL	Estrategia
SubPrograma	1003-PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	10512 - Articulación Nación territorio fortalecida
		Programa
		0405 - Desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento geoespacial

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Control de viabilidad técnico
Usuario Formulator	Daza Ramírez Héctor Mauricio
Fecha del Estado Actual	2017-01-31 15:01:52
Solicitud de Formulación	216193 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2017
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

COORDINAR Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES - ICDE, COMO ESTRATEGIA NACIONAL PARA ORDENAR LA PRODUCCIÓN Y FACILITAR LA DISPONIBILIDAD, EL ACCESO Y EL USO DE DATOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS GEOGRÁFICOS, DE SOPORTE A LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. DESARROLLAR Y PROPONER EN EL MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA GESTIÓN DE LOS DATOS, Y QUE AL MISMO TIEMPO FACILITEN Y PROVEAN LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACCESO A LOS DATOS ESPACIALES. 2. FIJAR LAS METAS Y RESPONSABILIDADES DE PRODUCCIÓN DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS FUNDAMENTALES PARA ASEGURAR UN CUBRIMIENTO TOTAL DEL TERRITORIO COLOMBIANO, A LAS ESCALAS APROPIADAS. 3. ESTABLECER UN MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE PRODUCTORES Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN COLOMBIA, MEDIANTE LA FIRMA DE ACUERDOS QUE CONTENGAN PLANES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PRODUCCIÓN, ESTANDARIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, DE MANERA QUE SE PUEDAN COMPARTIR COSTOS Y BENEFICIOS Y SE EVITE LA DUPLICACIÓN DE ESFUERZOS. 4. PROMOVER LA DISPOSICIÓN DE LAS ENTIDADES DE MANERA COOPERATIVA, PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ESTANDARIZADAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN CUANTO A DOCUMENTACIÓN, DESCUBRIMIENTO Y ACCESO DE LA MISMA. 5. PROMOVER LA INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN AMBIENTES COMPUTACIONALES DISTRIBUIDOS. 6. ACELERAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO HAN PRODUCIDO A LO LARGO DE SU EXISTENCIA. 7. CONFORMAR LOS SERVICIOS GEOGRÁFICOS SOBRE INTERNET EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, DE MANERA QUE LOS ENTES NACIONALES Y TERRITORIALES CUENTEN CON LA INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA REQUERIDA PARA ELABORAR LOS PLANES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO, EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA PREVENCIÓN DE DESASTRES. 8. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES PARA AFRONTAR LOS RETOS DE GESTIONAR ADECUADAMENTE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN CUANTO A ORGANIZACIÓN Y USO DE MEJORES PRÁCTICAS. 9. FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO PARA PERMITIR QUE LA CIUDADANÍA, LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EL SECTOR ACADÉMICO Y EL SECTOR PRIVADO PARTICIPEN EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO. 10. IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON EL FIN DE DESARROLLAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, COOPERACIÓN Y ASESORÍA EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES, ESTANDARIZACIÓN, METADATOS GEOGRÁFICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Problema

Aunque la producción de información por las principales entidades productoras se realiza en formato digital, aún existe un volumen considerable de estos datos que no cumplen con estándares de calidad y acceso; lo que limita su interoperabilidad y utilidad por parte de los tomadores de decisiones.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Descripción

El proyecto de Construcción de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales busca articular, fortalecer y optimizar la producción y la gestión de la información geográfica, por parte de las entidades productoras; y a su vez, fomentar que sea compartida y utilizada entre instituciones y usuarios a través del Portal Geográfico Nacional; en el marco de la Ley 1712 de 2014, Decreto 2693 de 2012, el CONPES 3585 de 2009, CONPES 3762 de 2013 y las demás disposiciones que le apliquen. Para efectos de orientación, alineación y concordancia con el ámbito internacional, la ICDE tomará como referencia y evaluación comparativa las disposiciones emanadas de UN-GGIM: Américas, el IPGH y demás organismos internacionales en los ámbitos regional, continental y global para su mejoramiento continuo. Estrategias: ? Ampliar el nivel de conocimiento y accesibilidad por parte de los usuarios sobre la información geográfica disponible en el país y estimular su utilización en la toma de decisiones. ? Formular políticas, planes, estrategias, objetivos y metas en cuanto a producción, acceso, disposición y uso de la información geográfica requerida. Involucra asuntos como escalas, custodia, administración, derechos de propiedad, precios de licenciamiento; entre otros. ? Diseñar, adoptar y oficializar estándares (de calidad y acceso e intercambio electrónico de datos entre productores y usuarios), metodologías y tecnologías para la producción, interoperabilidad, acceso, disposición y uso de la información geográfica requerida. ? Identificar las necesidades, orientar técnicamente y aunar esfuerzos en pro del fortalecimiento de la capacidad y organización institucional para la producción, acceso, disposición y uso de la información geográfica requerida. Los beneficiarios de la iniciativa están cuantificados en términos de entidades consolidadas como nodos en el marco de la ICDE garantizando por parte de ellas la producción, disponibilidad, acceso y uso de la información geográfica requerida, en su conjunto, por el Estado para el desempeño de sus funciones con criterios de transparencia, eficiencia y democracia; así como la toma de decisiones enfocada a lograr una óptima generación de bienes y servicios públicos en colaboración de toda la sociedad. Insumos y recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, personal de nómina y por contrato para fomentar y acompañar la implementación ICDE a nivel nacional y su articulación con iniciativas a nivel internacional; fotografías aéreas, imágenes, mapas básicos y temáticos, bases de datos geográficas, archivos magnéticos, planímetros, equipo para trabajo de campo, papelería, escalas, cintas, papel para plotter, papel heliográfico, acetato para fotointerpretación y papeles especiales, tóner para impresoras y para plotter, otros insumos de oficina, recursos tecnológicos: equipos de computación, equipos de procesamiento de datos (espectro radiómetro), hardware y software, periféricos (mesas digitalizadoras, plotter, escáner, impresora, cámara digital, fotocopiadora), dispositivos móviles de captura, dispositivos de posicionamiento satelital, colectores de sistemas de información, geográfica, dispositivos de almacenamiento de información (CDS, DVDS, discos duros y memorias USB), servicios y dispositivos de datos móviles y comunicaciones, membrecías nacionales e internacionales, inscripción y suscripción en bibliotecas virtuales temáticas, revistas científicas y técnicas, cursos, talleres, seminarios y demás eventos técnicos científicos virtuales y presenciales, libros especializados digitales y análogos, normas ICONTEC, normas ISO, mobiliario: dotación para la biblioteca, mobiliario, escritorios, tableros, archivadores, otros accesorios necesarios para producir, mantener y divulgar la información geográfica; logística para gestionar y garantizar la participación de expertos nacionales e internacionales, para el óptimo desarrollo de los eventos de carácter académico, científico y tecnológico, así como para la realización de actividades de asistencia técnica y tecnológica, orientadas a propiciar el intercambio de experiencias relacionadas con la investigación en el marco de la ICDE.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Entidades	10	15	15	35	35	35	35	
Personas					25,000	25,000	25,000	25,000

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Estudios	ACOMPañAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y COMPONENTES DE LA ICDE EN LAS INSTITUCIONES VINCULADAS.	2011-Feb-02	2015-Dec-30	S
		ESTABLECER ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN AL INTERIOR DE LA ICDE QUE PERMITAN VINCULAR A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, COMO ESTRATEGIA PARA ELIMINAR LAS BARRERAS EN EL ACCESO Y USO DE LOS DATOS GEOESPACIALES	2011-Feb-02	2015-Dec-30	S
		GARANTIZAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PAÍS, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ICDE, A TODOS LOS USUARIOS QUE LA REQUIERAN.	2011-Feb-02	2015-Dec-30	S
		VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN CON REDES MUNDIALES DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN EL INTERCAMBIO DEL CONOCIMIENTO Y EL AVANCE DE LA ICDE, CONFORME A LAS PRIORIDADES DEL PAÍS.	2011-Feb-02	2015-Dec-30	S

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 1117000280000
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Inversión	Estudios	IMPLEMENTAR LA ICDE EN EL IGAC: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE LOS TEMAS DE POLITICAS Y NORMAS TECNICAS AL INTERIOR DEL IGAC	2011-Feb-02	2015-Dec-30	S
-----------	----------	---	-------------	-------------	---

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Atender los servicios geográficos, vinculando inicialmente los proyectos de interés nacional

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
NUEVOS GEOSERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Unidad: Número Meta Total: 125.00	MANTENIMIENTO, FUNCIONES DE ANALISIS ESPACIAL DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL E INCREMENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA DISPONIBLE Etapas: Inversión	N	2017-Jan-27	2020-Dec-30
PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Ejecutar las fases del Portal Geográfico Nacional Etapas: Inversión	S	2015-Jan-19	2016-Dec-22

Objetivo Especifico: CONFORMAR LOS SERVICIOS GEOGRÁFICOS SOBRE INTERNET EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, PARA CONTAR CON INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO, EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Portales Unidad: Número Meta Total: 2.00	CONFORMAR DOS NODOS INSTITUCIONALES DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS Etapas: Inversión	S	2013-Apr-01	2015-Dec-30

Objetivo Especifico: DESARROLLAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES, ESTANDARIZACIÓN, METADATOS GEOGRÁFICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS EN TEMÁTICAS IDE Unidad: Número Meta Total: 7.00	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN TEMÁTICAS IDE Etapas: Inversión	N	2015-Feb-03	2016-Dec-22
TRANSFERENCIA ICDE PERSONAS CAPACITADAS Unidad: Número Meta Total: 25.00	DESARROLLAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES Etapas: Inversión	S	2013-Apr-01	2015-Dec-30

Objetivo Especifico: DESARROLLAR Y PROPONER EN EL MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA GESTIÓN DE LOS DATOS, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACCESO A LOS DATOS ESPACIALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documento Unidad: Número Meta Total: 1.00	IMPLEMENTAR POLÍTICAS O NORMAS RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Etapas: Inversión	S	2013-Apr-01	2014-Dec-30
DOCUMENTO CON PARAMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO Unidad: Número Meta Total: 20.00	ESTABLECER LOS PARAMETROS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES Etapas: Inversión	N	2017-Jan-27	2020-Dec-30
ESTANDARES DE INFORMACION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES Unidad: Número Meta Total: 45.00	ESTANDARIZAR INFORMACION GEOGRAFICA EN ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ICDE Etapas: Inversión	N	2017-Jan-27	2020-Dec-30
GUIAS DE IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES PARA LA GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Unidad: Número Meta Total: 16.00	ESTABLECER LOS PARAMETROS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES Etapas: Inversión	N	2017-Jan-27	2020-Dec-30
ICDE IMPLEMENTADA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE NODOS INSTITUCIONALES Unidad: Número Meta Total: 4.00	PLAN DE ACCION DE LA ICDE 2015-2016 FORMULADO E IMPLEMENTADO EN DOS NODOS SECTORIALES ESTRATEGICOS GUBERNAMENTALES Etapas: Inversión	S	2015-Feb-03	2016-Dec-21
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE 028 Unidad: Número Meta Total: 6.00	ACTUALIZACION DE ESTANDADRES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Etapas: Inversión	N	2015-Feb-03	2016-Dec-22

Objetivo Especifico: ESTABLECER UN MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE PRODUCTORES Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MEDIANTE LA FIRMA DE ACUERDOS QUE CONTENGAN PLANES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PRODUCCIÓN, ESTANDARIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Convenios interinstitucionales Unidad: Número Meta Total: 1.00	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE PRODUCTORES Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Etapas: Inversión	N	2013-Apr-01	2015-Dec-30
IMPLEMENTACIÓN PRIMERA FASE DEL PORTAL GEOGRÁFICO NACIONAL Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	IMPLEMENTACIÓN PRIMERA FASE DEL PORTAL GEOGRÁFICO NACIONAL Etapas: Inversión	S	2014-Feb-01	2014-Dec-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2017

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Nación	318,562,248.00	127,424,899.00
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	Propios	275,000,000.00	275,000,000.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1117000280000
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2008	720,000,000.00	0.00	720,000,000.00	720,000,000.00	540,032,154.00
2009	720,000,000.00	0.00	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00
2010	756,000,000.00	0.00	756,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00
2011	731,000,000.00	0.00	731,000,000.00	731,000,000.00	731,000,000.00
2012	791,000,000.00	0.00	791,000,000.00	866,000,000.00	866,000,000.00
2013	677,000,000.00	0.00	677,000,000.00	892,000,000.00	892,000,000.00
2014	697,000,000.00	0.00	697,000,000.00	515,000,000.00	515,000,000.00
2015	4,002,000,000.00	0.00	4,002,000,000.00	459,000,000.00	459,000,000.00
2016	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	406,540,000.00	370,974,600.00
2017	593,562,248.00	0.00	593,562,248.00	402,424,899.00	402,424,899.00
2018	612,853,021.00	0.00	612,853,021.00	0.00	0.00
2019	632,770,744.00	0.00	632,770,744.00	0.00	0.00
2020	653,335,793.00	0.00	653,335,793.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017

Objetivo: Atender los servicios geográficos, vinculando inicialmente los proyectos de interés nacional

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
NUEVOS GEOSERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Unidad: Número Meta Horizonte: 125.00	MANTENIMIENTO, FUNCIONES DE ANALISIS ESPACIAL DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL E INCREMENTO DE INFORMACION GEOGRAFICA DISPONIBLE	0.00	35,225,600.00	35,225,600.00
	Total	0.00	35,225,600.00	35,225,600.00
PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Ejecutar las fases del Portal Geográfico Nacional	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo: DESARROLLAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES, ESTANDARIZACIÓN, METADATOS GEOGRÁFICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS EN TEMÁTICAS IDE Unidad: Número Meta Horizonte: 7.00	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN TEMÁTICAS IDE	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

Objetivo: DESARROLLAR Y PROPONER EN EL MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA GESTIÓN DE LOS DATOS, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACCESO A LOS DATOS ESPACIALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 1117000280000

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
DOCUMENTO CON PARAMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO Unidad: Número Meta Horizonte: 20.00	ESTABLECER LOS PARAMETROS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONFROMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES	0.00	162,432,631.00	162,432,631.00
	Total	0.00	162,432,631.00	162,432,631.00
ESTANDARES DE INFORMACION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES Unidad: Número Meta Horizonte: 45.00	ESTANDARIZAR INFORMACION GEOGRAFICA EN ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ICDE	0.00	145,630,668.00	145,630,668.00
	Total	0.00	145,630,668.00	145,630,668.00
GUIAS DE IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES PARA LA GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Unidad: Número Meta Horizonte: 16.00	ESTABLECER LOS PARAMETROS Y LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES	0.00	59,136,000.00	59,136,000.00
	Total	0.00	59,136,000.00	59,136,000.00
ICDE IMPLEMENTADA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE NODOS INSTITUCIONALES Unidad: Número Meta Horizonte: 4.00	PLAN DE ACCION DE LA ICDE 2015-2016 FORMULADO E IMPLEMENTADO EN DOS NODOS SECTORIALES ESTRATEGICOS GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE 028 Unidad: Número Meta Horizonte: 6.00	ACTUALIZACION DE ESTANDADRES DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	0.00	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 1117000280000
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2017

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	318,562,248.00	275,000,000.00	0.00	127,424,899.00	275,000,000.00	0.00	127,424,899.00	275,000,000.00	0.00
Total	318,562,248.00	275,000,000.00	0.00	127,424,899.00	275,000,000.00	0.00	127,424,899.00	275,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2017

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G614 - Documentos insumo elaborados Unidad de Medida: Número	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	0.00
	2015	0.00
	2016	0.00
	2017	9.00
	2018	9.00
	2019	9.00
	2020	9.00
	2000G013 - Módulos Del Sistema De Información Integrados Unidad de Medida: Número	2007
2008		0.00
2009		0.00
2010		2.00
2011		2.00
2012		2.00
2013		2.00
2014		2.00
2015		2.00
2016		2.00
2017	0.00	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2000G013 - Módulos Del Sistema De Información Integrados Unidad de Medida: Número	2018	0.00
	2019	0.00
	2020	0.00
2000G040 - Servicios de intercambio de información implementados Unidad de Medida: Número	2012	0.00
	2013	0.00
	2014	0.00
	2015	0.00
	2016	0.00
	2017	25.00
	2018	30.00
	2019	30.00
	2020	40.00
	9900G031 - Estudios Sectoriales Elaborados Unidad de Medida: Número	2010
2011		0.00
2012		0.00
2013		0.00
2014		0.00
2015		10.00
2016		3.00
2017		0.00
2018		0.00
2019		0.00
2020		0.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
0400P116 - Entidades del orden nacional publicando servicios de intercambio de información Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2012	2.00
	2013	2.00
0900P006 - Desarrollo De Modelos Interpretativos Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2010	2.00
	2011	2.00
	2012	0.00
	2013	2.00
9900P011 - Documentos Sectoriales Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2013	2.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: Atender los servicios geográficos, vinculando inicialmente los proyectos de interés nacional

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
NUEVOS GEOSERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL	9900P100 - soluciones implementadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 125.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	25.00
		2018	30.00
		2019	30.00
		2020	40.00
	NUEVOS GEOSERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Implementados Implementados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 125.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	25.00
		2018	30.00
		2019	30.00
		2020	40.00
PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL	9900P088 - Porcentaje de requerimientos implementados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	25.00
		2016	75.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Implementado para dar cumplimiento al CONPES 3762 de 2013 Implementado para dar cumplimiento al CONPES 3762 de 2013 Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00
		2015	25.00
		2016	75.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Objetivo Especifico: CONFORMAR LOS SERVICIOS GEOGRÁFICOS SOBRE INTERNET EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, PARA CONTAR CON INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO, EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Portales	9900P006 - Sistemas De Información Implementados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	PORTALES Elaborados PARA FORTALECIMIENTO DE LA ICDE Elaborados PARA FORTALECIMIENTO DE LA ICDE Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	1.00
		2015	1.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

Objetivo Especifico: DESARROLLAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS, EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS DE DATOS ESPACIALES, ESTANDARIZACIÓN, METADATOS GEOGRÁFICOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS EN TEMÁTICAS IDE	9900P013 - Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.00	2014	0.00
		2015	4.00
		2016	3.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS EN TEMÁTICAS IDE Realizados TALLERES O EVENTOS DE COOPERACION Realizados TALLERES O EVENTOS DE COOPERACION Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.00	2014	0.00
		2015	4.00
		2016	3.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
TRANSFERENCIA ICDE PERSONAS CAPACITADAS	9900P008 - Personas Capacitadas Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.00	2014	25.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	TRANSFERENCIA ICDE PERSONAS CAPACITADAS Capacitadas EN TEMATICA ICDE Capacitadas EN TEMATICA ICDE Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.00	2014	25.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

Objetivo Especifico: DESARROLLAR Y PROPONER EN EL MARCO DE POLÍTICAS, NORMAS RELACIONADAS CON LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE CONTRIBUYAN A LA BUENA GESTIÓN DE LOS DATOS, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ACCESO A LOS DATOS ESPACIALES.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Documento	9900P011 - Documentos Sectoriales Elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	DOCUMENTO Elaborado DE POLITICA ICDE Elaborado DE POLITICA ICDE Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
DOCUMENTO CON PARAMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO	9900P110 - Documentos elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	5.00
		2018	5.00
		2019	5.00
		2020	5.00
	DOCUMENTO CON PARAMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	5.00
		2018	5.00
		2019	5.00
		2020	5.00
ESTANDARES DE INFORMACION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES	1000P624 - Metadatos Diseñados E Implementados En Las Instituciones Icde Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.00	2014	0.00
		2015	0.00
		2016	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

ESTANDARES DE INFORMACION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES	1000P624 - Metadatos Diseñados E Implementados En Las Instituciones Icde Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.00	2017	10.00	
		2018	10.00	
		2019	10.00	
		2020	15.00	
	ESTANDARES DE INFORMACION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES Implementados Implementados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.00	2014	0.00	
		2015	0.00	
		2016	0.00	
		2017	10.00	
		2018	10.00	
		2019	10.00	
		2020	15.00	
		GUIAS DE IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES PARA LA GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	9900P110 - Documentos elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2014
	2015			0.00
	2016			0.00
2017	4.00			
GUIAS DE IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES PARA LA GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2018		4.00	
	2019		4.00	
	2020		4.00	
	2014		0.00	
ICDE IMPLEMENTADA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE NODOS INSTITUCIONALES	9900P011 - Documentos Sectoriales Elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2015	2.00	
		2016	2.00	
		2017	0.00	
		2018	0.00	
		2019	0.00	
		2020	0.00	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

ICDE IMPLEMENTADA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE NODOS INSTITUCIONALES	ICDE IMPLEMENTADA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE NODOS INSTITUCIONALES Implementados Implementados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2014	0.00
		2015	2.00
		2016	2.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
		SECRETARIA TECNICA DEL COMITE 028	9900P011 - Documentos Sectoriales Elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00
2015	5.00		
2016	1.00		
2017	0.00		
2018	0.00		
2019	0.00		
2020	0.00		
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE 028 Elaborados Elaborados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00	2014		0.00
	2015		5.00
	2016		1.00
	2017		0.00
	2018		0.00
	2019		0.00
	2020		0.00

Objetivo Especifico: ESTABLECER UN MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE PRODUCTORES Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, MEDIANTE LA FIRMA DE ACUERDOS QUE CONTENGAN PLANES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PRODUCCIÓN, ESTANDARIZACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Convenios interinstitucionales	9900P011 - Documentos Sectoriales Elaborados Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Realizado EN TEMATICA ICDE Realizado EN TEMATICA ICDE Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014	1.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00
IMPLEMENTACIÓN PRIMERA FASE DEL PORTAL GEOGRÁFICO NACIONAL	IMPLEMENTACIÓN PRIMERA FASE DEL PORTAL GEOGRÁFICO NACIONAL Implementado Implementado Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	100.00
		2015	0.00
		2016	0.00
		2017	0.00
		2018	0.00
		2019	0.00
		2020	0.00

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
CAPACIDADES INSTITUCIONALES FORTALECIDAS EN TEMÁTICAS IDE Realizados TALLERES O EVENTOS DE COOPERACION Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.00	2014	0.00	Si	No
	2015	4.00	Si	No
	2016	3.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Realizado EN TEMATICA ICDE Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014		1.00	Si	No
	2015		0.00	Si	No
	2016		0.00	Si	No
	2017		0.00	Si	No
	2018		0.00	Si	No
	2019		0.00	Si	No
	2020		0.00	Si	No
DOCUMENTO CON PARAMETROS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACION DE IDES TEMATICAS O REGIONALES O INSTITUCIONALES EN DIFERENTES ETAPAS DE DESARROLLO Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 20.00	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		5.00	No	No
	2018		5.00	No	No
	2019		5.00	No	No
	2020		5.00	No	No
DOCUMENTO Elaborado DE POLITICA ICDE Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014		1.00	Si	No
	2015		0.00	Si	No
	2016		0.00	Si	No
	2017		0.00	Si	No
	2018		0.00	Si	No
	2019		0.00	Si	No
	2020		0.00	Si	No
Documentos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		4.00	No	No
	2018		4.00	No	No
	2019		4.00	No	No
	2020		4.00	No	No
	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		5.00	No	No
	2018		5.00	No	No
	2019		5.00	No	No
	2020		5.00	No	No
Documentos Sectoriales Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2014		1.00	No	No
	2015		0.00	No	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Documentos Sectoriales Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	2016		0.00	No	No
	2017		0.00	No	No
	2018		0.00	No	No
	2014		0.00	No	No
	2015		5.00	No	No
	2016		1.00	No	No
	2017		0.00	No	No
	2018		0.00	No	No
	2019		0.00	No	No
	2020		0.00	No	No
	2019		0.00	No	No
	2020		0.00	No	No
	2014		1.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		0.00	No	No
	2018		0.00	No	No
	2014		0.00	No	No
	2015		2.00	No	No
	2016		2.00	No	No
	2017		0.00	No	No
	2018		0.00	No	No
	2019		0.00	No	No
2020		0.00	No	No	
2019		0.00	No	No	
2020		0.00	No	No	
ESTANDARES DE INFORMACION IMPLEMENTADOS EN LAS ENTIDADES Implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.00	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		10.00	No	No
	2018		10.00	No	No
	2019		10.00	No	No
	2020		15.00	No	No
Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.00	2014		0.00	No	No
	2015		4.00	No	No
	2016		3.00	No	No
	2017		0.00	No	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Eventos De Socialización Temáticas Sectoriales Realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 7.00	2018		0.00	No	No
	2019		0.00	No	No
	2020		0.00	No	No
GUIAS DE IMPLEMENTACION DE NORMAS TECNICAS INTERNACIONALES PARA LA GESTION DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 16.00	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		4.00	No	No
	2018		4.00	No	No
	2019		4.00	No	No
	2020		4.00	No	No
ICDE IMPLEMENTADA A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE NODOS INSTITUCIONALES Implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.00	2014		0.00	Si	No
	2015		2.00	Si	No
	2016		2.00	Si	No
	2017		0.00	Si	No
	2018		0.00	Si	No
	2019		0.00	Si	No
	2020		0.00	Si	No
IMPLEMENTACIÓN PRIMERA FASE DEL PORTAL GEOGRÁFICO NACIONAL Implementado Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014		100.00	Si	No
	2015		0.00	Si	No
	2016		0.00	Si	No
	2017		0.00	Si	No
	2018		0.00	Si	No
	2019		0.00	Si	No
	2020		0.00	Si	No
Metadatos Diseñados E Implementados En Las Instituciones Icde Unidad de Medida: Número Meta Total: 45.00	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		10.00	No	No
	2018		10.00	No	No
	2019		10.00	No	No
	2020		15.00	No	No
NUEVOS GEOSERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 125.00	2014		0.00	No	No
	2015		0.00	No	No
	2016		0.00	No	No
	2017		25.00	No	No
	2018		30.00	No	No
	2019		30.00	No	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

NUEVOS GEOSERVICIOS DISPONIBLES DENTRO DEL PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 125.00	2020	40.00	No	No
Personas Capacitadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.00	2014	25.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
Porcentaje de requerimientos implementados Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	No	No
	2015	25.00	No	No
	2016	75.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
PORTAL GEOGRAFICO NACIONAL Implementado para dar cumplimiento al CONPES 3762 de 2013 Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	0.00	Si	No
	2015	25.00	Si	No
	2016	75.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
PORTALES Elaborados PARA FORTALECIMIENTO DE LA ICDE Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	1.00	Si	No
	2015	1.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE 028 Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00	2014	0.00	Si	No
	2015	5.00	Si	No
	2016	1.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE 028 Elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 6.00	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No
Sistemas De Información Implementados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.00	2014	1.00	No	No
	2015	1.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	0.00	No	No
	2018	0.00	No	No
	2019	0.00	No	No
	2020	0.00	No	No
soluciones implementadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 125.00	2014	0.00	No	No
	2015	0.00	No	No
	2016	0.00	No	No
	2017	25.00	No	No
	2018	30.00	No	No
	2019	30.00	No	No
	2020	40.00	No	No
TRANSFERENCIA ICDE PERSONAS CAPACITADAS Capacitadas EN TEMATICA ICDE Unidad de Medida: Número Meta Total: 25.00	2014	25.00	Si	No
	2015	0.00	Si	No
	2016	0.00	Si	No
	2017	0.00	Si	No
	2018	0.00	Si	No
	2019	0.00	Si	No
	2020	0.00	Si	No

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2017

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



VERSIÓN NO OFICIAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Manuel Antonio Maldonado Duenas**Cargo** Profesional Especializado**Fecha** 2017-Jan-30 15:27:22**Observación**

proyecto ajustado a decreto

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	generación de información institucional para desarrollo del país.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


DNP

 Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	


VERSIÓN NO OFICIAL
Entidad Jefe Planeacion
Funcionario ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ

Cargo JP Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Fecha 2017-Jan-31 15:49:52

Observación

Proyecto ajustado a Decreto 2017

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	generación de información institucional para desarrollo del país.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

1117000280000

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA DE DATOS ESPACIALES ANIVEL NACIONAL

VERSIÓN NO OFICIAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior